CONTRATO DE OBRA

MAN-FORTAMUN-AD-2019300160123
“REHABILITACION DE JARDIN DE NINOS LOS GRILLITOS RIVERA DEL RIO”

FECHA: 02 DE OCTUBRE DE 2019

MUNICIPIO DE
LA ANTIGUA
L RTI

H. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA

CONTRATO INTERNO:

C-23-2019300160123

DESCRIPCION DE LA OBRA:

UBICACION:
IMPORTE:
ILV.A:

TOTAL:
ANTICIPO 30%:
FECHA DE INICIO:
FECHAR DE TERMINO:

MODALIDAD DE CONTRATO:

CONTRATISTA:
DOMICILIO:

NO. DER.F.C.:
TELEFONO:

FONDO O PROGRAMA AL
QUE PERTENECE:

“REHABILITACION DE JARDIN DE NINOS LOS
GRILLITOS RIVERA DEL RIO™

JOSE CARDEL
$252,384.11
$40,381.46
$292,765.57
$ 87.,829.67
07 DE OCTUBRE DE 2019
05 DE DICIEMBRE DE 2019
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONSTRUCTORA CALUS.A. DEC.V.
CALLE SEIS DE ENERO No. 6, COL. HERON
PROAL, XALAPA, VER. C.P.91150
CCA070206229
(228) 8341530
FORTAMUN

Contrato de Obra PUblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran

por una parte el Honorable Ayuntamiento de La Antigua, Ver., Municipio del mismo
nombre, representado por su fitular el Presidente Municipal Constitucional C. José Cruz
Lagunéz Sdnchez, asi como la Sindica Unica Lic. Olivia Melchor Colorado y por la ofra
parte la Empresa: “CONSTRUCTORA CALU S.A. DE C.V." en su cardcter de representante 1
legal al C. JOSE OCTAVIO CASTRO GARCIA guienes, en lo sucesivo, se les denominara “El
. Municipio” y “El Contrafista” respectivamente de conformidad con las Declaraciones y
l

Cldusulas siguientes:
La Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-325
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DECLARACIONES:

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con
personalidad juridica y patrimonios propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para
celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de
Desarrollo Municipal, o el Cabildo, segun el caso, autorizd la inversidn correspondiente,
misma que proviene del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS (FORTAMUN) para el gjercicio 2019.

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado del concurso
No. MAN-FORTAMUN-AD-20193001460123; Celebrado el acto de apertura de la propuesta
técnica y econdmica el dia 19 de Sepliembre de 2019 y el acto donde “E H.
Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia 26 de Septiembre de 2019, por
presentar la propuesta econdmica solvente mds baja en dicho concurso y por reunir las
condiciones técnicas y econdmicas que garantizan la ejecucién de los trabajos objeto del
presente contrato y que la obra deberd realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo
consistente en: planos, especificaciones generales y particulares, programas, presupuesto
y andlisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del
mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en José Cardel Nte. No. 1 Col. Centro, Veracruz,
teléfonos (296) 9621325; 96220306, 9620022 de la ciudad de José Cardel, mismo que
sefala para ios fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la
cédula del Registro Federal de Contribuyentes.

B}.- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar
de nacionalidad, en seguir considerdndose como mexicano por cuanto a este contrato
se refiere y a no invocar la proteccidén de ningun gobierno extranjero, bajo pena de
perder, en beneficio de la nacidon mexicana, fodo derecho derivado de este confrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en CALLE SEIS DE ENERO No. 6, COL. HERON
PROAL, XALAPA, VER. C.P.91150 mismo que senala para todos los fines y efectos legales

" de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para confro'rar y
obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato y cue
tecnologia, orggnizacién y mano de obra especializgda para ello.

Qol. Centro, Car el. (296) 96 21-325
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E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demds disposiciones
administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y entidades de la
administracidon publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos
que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la
descripcidn pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes,
asi como las demds normas gue regulan la ejecucion de los trabajos.

F).- Escrito en el cual el contratista manifiesta bajo protesta de decir verdad que no
desempefa empleo, cargo o comision en el servicio publico o, en su caso, que a pesar
de desempeniarlo, con la formalizacién del contrato correspondiente no se actualiza un
Conflicto de Interés. En caso de que el contrafista sea persona moral, dichas
manifestaciones deberdn presentarse respecto a los socios o0 accionistas que ejerzan
control sobre la sociedad, en términos del Articulo 49 fraccidn IX de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas

G).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin
de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CCA070206229
REGISTRO PATRONAL ANTE EL LM.S.S F5446672109
REGISTRO INFONAVIT F5446672109
REGISTRO SEFIPLAN 0003355

lll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A}.- Se obligan a cumplir en o que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y
reglamentos mexicanos, de Cardcter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos
amparados por este contrato y a responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademds de la
descripciéon pormenorizada de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes,
- las normas que regulan la ejecucién de los trabajos, y todos aquellos que se pacten en el
futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitdcora de Obra como el instrumento legal en donde se
registran todos los atos relacionados con la ejecucion de la obra.

Tel. (296) 96 21-325
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D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras
PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
(en lo sucesivo Ley de Obras) y de la Ley Orgdnica del Municipio Libre, cumplimiento del
presente contrato. Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este
conftrato, convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los
trabajos consistentes en: ““REHABILITACION DE JARDIN DE NINOS LOS GRILLITOS RIVERA DEL
RIO"y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, de conformidad con las normas
de construccidon vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las
especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte
integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad
de $252,384.11 (Doscientos cincuenta y dos mil trescientos ochenta y cuatiro pesos 11/100
M.N.) mds $40,381.46 (Cuarenta mil trescientos ochenta y un pesos 46/100 M.N.)
correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un fotal de $292,765.57
(Doscientos noventa y dos mil setecientos sesenta y cinco pesos 57/100 M.N.) e incluye la
remuneracién y pago total a "El Contratista" por todos los gastos directos e indirectos que
originen los trabajos, la utiidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales
estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Contratista”. Esta cantidad sélo podra
ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segiun lo
establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, por lo que si "El Contratista” realiza
obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecuciéon de los trabajos excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago
alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 39 fraccién
XXV de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave cuando durante la vigencia del contrato ocurran
circunstancias de orden econdmico no previstas en el mismo pero que de hecho y sin
dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reducciéon
en un 5% o mds de los costos de los frabajos aun no ejecutados, dichos costos podrdn ser
revisados. El “H. Ayuntamiento” a solicitud del “Contratista” someterd a la consideracion
de la Direccidén de Obras PUblicas el andilisis correspondiente para acordar el aumento o
reduccién gque proceda.

A tal efecto, “El Contratista” presentard por escrito su solicitud estudios y documentacién
soporte para la revisibn y ajuste de costos, acompafando la documentacion
comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederd sesenta dias naturales
siguientes a la publicacidn de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el ajuste es
a la baja, serd el Ayuntangiento por medio de la Direccién de Obras Publicas qU|en Io
determinard en el mispio 1y

c en la documentacion
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justifiqgue dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que el contratista promueva
debidamente el ajuste de costos, deberd emitir por oficio la resolucion que proceda; en
caso contrario, la solicitud se tendrd por aprobada.

Cuando la documentacidon mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea
deficiente o incompleta, la dependencia o entidad apercibird por escrito al conftratista
para que, en el plazo de diez dias hdbiles a partir de que le sea requerido, subsane el error
o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente
diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrd como
no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por djuste de costos en aumento o reduccidn se deberd incluir en el
pago de las estimaciones, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga
autorizado. No dardn lugar a aqjuste de costos, las cuotas compensatorias a que,
conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes
contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacién del ajuste de costos en
moneda nacional deberd efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el
aumento o reduccidén correspondiente, por lo que no se requerird la formalizacidon de
convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podrd ser modificado durante
la vigencia del contrato, los indices que servirdn de base para el cdlculo de los ajustes de
costos en el contrato serdn los que correspondan a la fecha del acto de presentacién y
apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberdn ser los que
prevalezcan al momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podrdn
modificarse o sustituirse por alguna variacién que ocurra entre la fecha de su presentacion
y el Ultimo dia del mes en el que se presentd. El o los importes de ajustes de costos
deberdn afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podrd llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes
procedimientos:

I. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il. La revisidn de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento
del importe total del contrato, y

lIl. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en

gue intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo

podrd determinarse mediante la actudlizacion de los costos de los insumos que
intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de A
acuverdo con la proporcidon de intervencidon de los insumos ni su forma de medicidn
durante el proceso de construccién, podran solicitar su revision a efecto de que sean
corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberd aplicar el procedimiento
enunciado en la fraccién |.
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La aplicacién de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se
sujetard alo siguiente:

l. Los ajustes se calculardn a partir del mes en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar,
conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atraso
no imputable al contratista, conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten
durante la ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos serd el correspondiente al
acto de presentacién y apertura de proposiciones, aplicdndose el Ultimo factor que se
haya autorizado;

IIl. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serdn calculados con base
en los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de
obras publicas que determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran
tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren dentro de los publicados
por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederdn a calcularlos en conjunto con el
contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres
fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de
México;

lil. Los precios unitarios originales del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacion de
los trabajos contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando
constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo
de utilidad originales durante el ejercicio del confrato; el costo por financiamiento estara
sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya
considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos
se aplicarédn al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar
la garantia de cumplimiento del contfrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable
al contratista, el ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser
ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste
correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en
que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicard este Ultimo. )@

CUARTA.- PLAZIO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutard los frabajos en un plazo de 60

dias y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en 3 dias después de la firma

del mismo iniciando estos el dia 07 de Octubre de 2019 y a concluirlas el dia 05 de /
Diciembre de 2019 gjustdndose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a dlsposmon de “EI Conimﬁsta" eI o los inmuebles en
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SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos, en el sitio de redlizacion de los mismos, a un representante
técnico permanente de construccion, el cual deberd tener un poder amplio y suficiente
para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El H.
Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podrd ejercer en todo
tiempo. “El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitdcora de
obra como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la
obra. “El H. Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificard los avances,
calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizard modificaciones
durante la ejecucién de la obra, asentando lo conducente en la bitadcora y “El
Contratista” solicitard las instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las
autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan
utilizar la bitdcora sélo para los fines anteriores, la cual deberd tener sus hojas foliadas y las
firmas de sus representantes técnicos registradas, la custodia de la bitdcora deberd
quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a
disposicién, en cualguier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del
personal que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato serd el Unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El Contratista” se obliga por lo
tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su
contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgard un
anticipo por el 30% (treinta por ciento) del monto del presente contrato, que importa la
cantidad de: $87,829.67 (Ochenta y siete mil ochocientos veintinueve pesos 67/100 M.N.)
obligdndose "El Contratista” a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccion en el sitio

de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para

gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccién e inicio de los frabagjos; asi

como para la compra y produccién de materiales de construccién, la adquisicion de
equipos que se instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El Contratista”

dentro de los quince dias hdbiles siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de
adjudicacién, deberd presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “El H.
Ayuntamiento” ponga a disposicion de "El Contratista” dentro de los quince dias
naturales** siguientes a la presentacién de la garantia de los trabajos el importe del
anticipo, en los términos de la presente cldausula, de conformidad con lo establecido en el

articulo 53 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para \
diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucidon pactado y formalizar i
mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de los trabajos; si "El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procederd el diferimiento
de la fecha de inicio de la obra.

\

El procedimiento de amortizacién El procedimiento de amortizacion del anticipo consistira
en deducir proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por trabajos
ejecutados, el montoe otorgado pog tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la esti =tados al réspecto

José Cardel Nte.t;
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por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave.

Para la amortizacién de los anticipos en caso de rescisiéon de este contrato, "El Contratista”
se obliga a reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un
término no mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada
la rescisién, para lo cual se le reconocerdn los materiales que tenga en obra o en proceso
de adquisicién debidamente comprobados, mediante la exhibicién de la documentacion
correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha
de la rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la
obra, y "El Contratista" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de
los trabaijos.

Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista” exhibird la factura
y la pdliza de fianza correspondiente para su aprobacién.

La garantia subsistird hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente, en cuyo
caso el “H. Ayuntamiento” lo noftificard por escrito a la institucion afianzadora para su
cancelacion. Si "El Contratista™ no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro
de los diez dias posteriores a la autorizaciéon del finiquito de la obra, se hard efectiva la
fianza, incluyendo los gastos financieros y demds accesorios legailes.

En caso de que "El Contratista” no reintegre el saldo por amortizar deberd pagar gastos
financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos
Municipal en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se
calculardn sobre el saldo no amortizado, se computardn por dias calendario desde gque
se vencié el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “El H.
Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de
este contrato mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se
considerardn los voliUmenes de obra, tramos o etapas de conceptos ejecutados
totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada estimacion conforme a los
precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El Contratista™ a la
residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” deberd establecer para tal efecto,
dentro de los cuatro dias hdbiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las
estimaciones no sean presentadas en él término antes sefalado, se incorporardn en la
siguiente estimacion para que “El H. Ayuntamiento” inicie su trdmite de pago. E
contratista cubrird a “El H. Ayuntamiento” y éste retendrd el cinco al millar sobre el importe
de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de
vigilancia, inspeccién y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley de Obras
PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave.
Ni las estimaciones, ni la liquidaciéon de estimacion final aunque hayan sido pagadas, se
consideran como aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva -
expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos
indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la
liquidacion, tendrd un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en
que se haya efectuado la estimacion o la liquidacidn, para hacer por escrito la
reclamacion correspondiente. Por TS
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Contratista”, se considerard definitvamente aceptada por él la estimacién o liquidacion
de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendr& en todo tiempo el
derecho de constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la
ejecucién de las obras se realice de acuerdo con las especificaciones contratadas; de
comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la obra realizada, y de
comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El H.
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension
parcial o total de las obras cuando considere que no se estdn ejecutando en la forma
convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo aceptado por “El Contratista”
para su terminacién, o bien, optar por la rescisién del contrato conforme se establece en
la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demds disposiciones administrativas en la
materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Contrafista" presentard a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias hdbiles
siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente confrato,
una fianza a favor de la Tesoreria* de “El H. Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por
ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del
importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente
contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de ignacio
de la Llave. Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mds
adelante se sefialan, no se legitimard el contrato y por lo tanto no surtird efecto alguno. Si
transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta ciGusula "El Contratista” no
ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hard efectiva la garantia de
seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con los articulos 53 de la Ley de
Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave ademds podrd optar por No formalizar dicho contrato. La fianza deberd ser
otorgada por institucién mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista™ quedard
obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios
ocultos y de cualquier ofra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al
articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados en el contrato y en la
normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de
veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista” deberd constituir
dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra,
para solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las
caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza deberd ser otorgada por institucion
mexicana debidamente autorizada y a favor de la Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y
continuard vigente hasta que "El Contratista” corrija los defectos o vicios ocultos que se
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“E| Contratista” solicitard por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucion
afianzadora la cancelaciéon de la misma.

La pdliza en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucional de La Antigua.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun
convenio adicional de acuerdo a la cldusula segunda de este contrato, su vigencia
quedard automdticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera,
debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” o haya
autorizado, de acuerdo con las estipulaciones contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal
de instituciones de Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista™) el debido
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo
del presente contrato e incluso para garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera
de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendrd la obligacion de pagar fodas
las firmas para la prorroga en su vigencia, liberédndose solamente mediante comunicacion
escrita dirigida a la afianzadora por “El H. Ayuntamiento” que asi lo indigue.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, serd requisito indispensable la
presentacion de la fianza de garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion
de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar
modificaciones al monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula
segunda, "El Contratista” se obliga a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por
el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del Impuesto al Valor

Agregado, dicho endoso debe presentarse a mdas tardar a la fecha de firma del citado A
convenio.
DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - /

“El H. Ayuntamiento” podrd modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia
de este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista” y
asentarlo en la bitdcora de obra.

Las modificaciones se considerardn incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto
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modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitGcora la orden de
ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAIO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso
fortuito o fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspension
de los trabajos, éste podrd gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion por medio de
una solicitud de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad,
como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacién de los trabajos en el plazo
que se considere necesario, solicitud que deberd presentarse dentro de los primeros cinco
dias hdbiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento” resolverd
sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes
a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio debe
comprender la prérroga, que deberdn formalizarse mediante un convenio adicional en
plazo.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada
procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la
obra, deberd formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una sola
vez, de conformidad con lo establecido en el articulo §9 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si la solicitud se presenta extempordneamente o resulta improcedente, se considerard
que "El Contratista” incurrié en mora durante el fiempo de la suspension y se le aplicaran
las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “El H.
Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a que
los materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del
presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de
conceptos y las especificaciones que forman parte integral del mismo, y a que la
realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a satisfaccion de “El
H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademds de responder de los danos y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H.
Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha
garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafos y perjuicios causados. "El Contratista”
se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a
retribuciéon alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista”™ a no ceder, traspasar,
enajenar o de alguna forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y
obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los
derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato,
salvo previa autorizaciéon expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los
términos del articulo 39 fraccién XVill de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la Llave.

Asimismo "El Contratista" estd de acuerdo en que del importe de a5
hagan las siguientes deducciones:

José Cardel Nte.1, Col. Centro
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A) EI 5 al millar del monto de los frabagjos ejecutados que ampara cada estimacion, como
derechos por el servicio de vigilancia, inspeccién y control.

B) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira
las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido
ejecutadas de acuerdo con las especificaciones convenidas. Solo podrdn llevarse al
cabo recepciones parciales de la obra, en los casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo
convenido, y pueda ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidard
al contratista el valor de la obra recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y fo ejecutado se ajuste a lo
pactado. En este caso pagard a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha
de la suspensién.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H, Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar
por terminado anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se
liguidar& en la forma que las partes convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la cldausula
decimonovena, en este caso la recepcidn parcial quedard a juicio de “El H.
Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

E).- “El Contratista” noftificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los frabajos que le
fueron encomendados y este verificard que estén debidamente concluidos y dentro del
plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcidén normal de la obra, como en aqguellos a que se refieren los
incisos anteriores, se procederd a recibir la obra de que se frate, dentro del plazo que
establece el articulo 67 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o de la fecha en que se presente, alguna de
las situaciones previstas en el pdrrafo precedente, levantdndose al efecto el acta
respectiva, y se procederd a formular la liquidacién que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liguidacién o estimacién final existieren
responsabilidades comprobadas para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de "El
Contratista”, el importe de las mismas se deducirdn de las cantidades pendientes de
cubrirse por trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hard efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de "“El Contratista” pendientes de
resolverse, se decidird de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo
acordado, a partir de la fecha de recepcién.

La recepcidn de las obras y la liguidaciéon de su importe se efec’ruoron si juicio de Ig
deducciones que deban hacerse pdr concepto de retenciones 2
términos de este contrato.

José Cardel Nte.1, % Cé. Centro,
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DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podrd
suspender temporaimente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos
contratados por causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito
a "E Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspensidn de la obra por causas imputables a “El H.
Ayuntamiento”, éste pagard los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podrd continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se deberd elaborar un convenio adicional, dentro del
cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento
del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas, o bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de
las obras se podrd presentar por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud
de terminacidon anticipada, con el fin de que se evallie y en su caso se aprueben los
trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar los
ajustes procedentes; ademds, si es el caso, pagard los gastos no recuperables, siempre
que éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente
con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocidon de terminacién anticipada del contrato, se
deberd obtener de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y
equipos de instalacidn permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El
Contratista" o que éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la
cldusula primera de este contrato, quedardn bajo la custodia de este Ulfimo, quien se
obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados
o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacidn que
proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento”
podrd, en cualquier momento, rescindir administrativa este contrato por causas de interés
general o cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, /
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demds
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin

responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de aplicardas_penas
convencionales conforme a lo establ o {i
otorgada para el cumplimiento del mis (I )

' /
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Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del
confrato, la decisién se comunicard por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones
que al respecto se tuvieron, para que éste dentro del término de veinte (20) dias hdbiles
contados a partir de la fecha en que reciba la notificacién de rescision, manifieste lo que
a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucién diez (10)
dias hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de "El
Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto
del contfrato en la fecha en que por escrito sehale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por
defectuosos, por no gjustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabagjos de conformidad con lo estipulado o sin
motivo justificado no acata las érdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de frabagjo y a juicio de “El H.
Ayuntamiento” el atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el
plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demds prestaciones de
cardcter laboral a sus trabajadores.

F).- Si “El Contratista” estd sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de
quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los frabajos objeto del contrato no autorizados por “El H.
Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que
tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion,
vigilancia, y supervision de los materiales y trabajos.

1).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la
autorizacion de “El H. Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de
fianza que se refiere la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun
presentdndolas, éstas no satisfagan las condiciones estipuladas.

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacidon a terceras personas de la
informacién confidencial que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

aplicables.

José Cardel Nte.1,

MUNICIMDO DE

LA ANTIGUA
GRS T

A



CONTRATO DE OBRA

MAN-FORTAMUN-AD-2019300160123
“REHABILITACION DE JARDIN DE NINOS LOS GRILLITOS RIVERA DEL RIO”

FECHA: 02 DE OCTUBRE DE 2019

MUNICIPMO DE
LA ANTIGUA
=i —

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las
estipulaciones del contrato, “El H. Ayuntamiento” podrd optar entre exigir el cumplimiento
del gue se senala en la cldusula vigésima del presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento”
procederd a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes
de frabgjos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los cuarenta (40) dias naturales
siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién. En dicho finiquito deberd preverse el
sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que,
en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades
de "El Contratista" que pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse
por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias hdbiles
siguientes de la fecha de recepcidn de Ia notificacién motivo de rescisién, para lo cual
deberd acompanar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN
EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista” ejecute las obras contratadas conforme
al programa aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento”
comparard mensualmente el avance de las mismas, conviniendo que la obra mal
ejecutada se tendrd por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion a que se
refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debid realizarse, “El H.
Ayuntamiento” procederd a hacer la retencion del 5% (cinco por ciento) multiplicado por
el nUmero de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciaciéon de la
obra hasta la revision, por lo fanto, mensualmente se hard la retencién o devolucidn que
corresponda, a fin de que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién
correspondiente al Ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe
se aplicard en beneficio del erario de “El H. Ayuntamiento” a titulo de pena convencional,
por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”
Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones estipuladas,
no se tomardn en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o
cualquier otra causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H.
Ayuntamiento” hard al programa las modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento”
verificard también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a
las normas y especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluacién para ”
determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva
en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se hard efectivo en la siguiente
estimacion siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso de haber
concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado
conceptos pagados, en los que el confratista no cumpla con las especificaciones y la
calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente,
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera
deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de construccidon o arquitecténico, en el
momento de la deteccidn “El contratista” estard obligado a reponer de inmediato la
totalidad de las deficiencias detec
penas convencionales s .

José Cardel Nte.1,
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tiene “El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.
Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, este deberd reintegrar
las cantfidades pagadas en exceso mds los intereses generados, estos cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por
dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicidon de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratdndose
de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo
de la obra, el confratista deberd reponer totalmente los conceptos y volimenes
deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no
incluidos en este contrato serdn solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento”
asentdndolo en la “Bitdcora de Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El
Conftratista” dispone de 5 (cinco) dias hdbiles para presentar el andlisis de costo de dichos
trabaijos, “El H. Ayuntamiento” comunicard a "El Contratista” la autorizacién para iniciar los
frabajos extraordinarios asentdndolo en la “Bitdcora de Obra™.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H.
Ayuntamiento™ se obliga a realizar los trédmites necesarios para obtener los permisos de
construccion, autorizaciones y permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso
del suelo, asi como las licencias de dlineacidn y nimero oficial o en su defecto,
documento de excepcidn de dichos trdmites, autorizado por sesién de cabildo de “El H.
Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLIC ABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato,
a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones
administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquelio
gue no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y
competencia de los tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente
enteradas del contenido, alcance y fuerza legal de las cldusulas que integran y que en el
mismo no existe error, dolo o lesién, obligéndose a no invalidarlo por ninguna de dichas
causas y previa lectura del mismo, siendo las 12:00 horas del dia 02 del mes de Octubre de
2019 lo ratifican y firman de conformidad.

José Cardel Nte.1, Cof. Tel. (296) 96 21-325
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“El Municipio”
Presidente Municipal Constitucional Sindico Unico Municipal
7 < t
C.P. Jose Cruz Lagunez Sanchez Lic. OIivia\Mgl_cho{ Colorado
“Testigos”
Tesorero Municipal Director de Obras PUblicas

|.G.E. Arigna Morales A/ nangdjo Carlos Reyes
Vazquez Braton,

N

—
José Cardel Nte.1, Col. ¢ntro,

Cardel, La Antiguaq, Veracruz.
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