o s Lt
MUNICIFIO DE

LA ANTIGUA
CONTRATISTA: CARLOS MARIO CORREA FLORES R.F.C. COFC961202ML7
. CALLE NONI MZA 1 LT 12 COL. LA CALZADA LOCALIDAD JOSE CARDEL
DOMICILIO: LA ANTIGUA. VER ' INFONAVIT:  F5913812105
SEFIPLAN: 25105 IMSS: F5913812105
TELEFONO: 2961007061

No. NOMBRE: ZONA: MODULO:
096
H. Ayuntamiento de La Antigua CENTRO
FONDO: EJERCICIO:
HIDROCARBUROS 2019 2019
No DE OBRA. DESCRIPCION: o “TLOCALIDAD:
"CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE HATILLO" HATILLO
2019300160304 '
S ! } .
| MONTO: PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO:
No DE CONTRATO: DE FECHA . $ 299.449,64 |LICITACION PUBLICA: ( )
MAN-HIDROCARBUROS-AD~ { ANTICIPO: INVITACION RESTRINGIDA: CUANDO MENOS A { )
13-nov-19
2019300160304 J $ 89.834,89 |ADJUDICACION DIRECTA (X )
| Estimacion 1 FINIQUITO |
PERIODO DE CONTRATO: 15-nov-19 A 19-dic-19
PERIODO DE EJECUCION: 15-nov-19 A 10-dic-19
DEDUCCIONES Y RETENCIONES: { DEL IMPORTE DE ESTA ESTIMACION ) DETERMINACION DEL SALDO A PAGAR.
[AMORTIZACION DE ANTICIPO 30 % (INCLUIDO EL 30% $ 89.834,89 IMPORTE OF LA OBRA s 209.449.64
~ONT EJECUTADA INCLUYE LV.A A
5 AL MILLAR VIG. INSP. Y CONTROL (0.005 SIN INCLUIR 1.V.A.) $ 1.290,73
2 AL MILLAR C.M.I.C. SOLO EN CASO DE EXISTIR CONVENIO (0.002 SIN INCLUIR LVA. § - |DEDUCCIONES Y RETENCIOM $ 9112562 |
OTROS: $ -
TOTAL DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES: $ 91.125,62 SALDOAPAGARCON $ 208.324,02
LV.A.
|FECHA: ' diciembre 10, 2019 [BUENO POR: $ 208.324,02 ||
RECIBI DEL H. Ayuntamiento de La Antig
LA CANTIDAD DE $ 208.324,02
POR CONCEPTO DE PAGO DE LA Estimaci
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PROGRAMA: HIDROCARBUROS 2019 CONTRATISTA: NO. CONTRATO:
CARLOS MARIO CORREA FLORES MAN-HIDROCARBUROS-AD-2019300160304
DESCRIPCION 'CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA DOMICILIO: CALLE NONI MZA 1 LT 12 COL. LA CALZADA LOCALIDAD  FECHA DE ELABORACION:
LOCALIDAD DE HATILLO JOSE CARDEL, LA ANTIGUA, VER 10-dic-19
IMP. DEL CONTRATO:
UBICACION:  HATILLO REG. SEFIPLAN 25105 $ 299.449,64
IMP. ANTICIPO:
No DE OBRA: 2019300160304 REG. FED. CAUS. COFC961202ML7 $ 89.834,89
IMPORTE DEL CONTRATO CAVA PERIODO DE CONTRATO IMPORTE DE ANTICIPO C/IVA
299.449,64 15-nov-19 19-dic-19 $ 89.834,89
ESTIMACION PERIODO $ IMPORTE DE $ AMORTIZACION [ $ RETENCION 2 AL || $ RETENCION $ $ TOTAL DE $ LIQUIDO A
o ESTIMACION ANTICIPO MILLAR PREVIO 5 AL MILLAR Oﬂxom DEDUCCIONES \m.>0>x CON .
* N PEL >_, CONIVA. \ CONILVA. CONVENIO CMIC 0,005 VA \
AVANCE FINANCIERO (%]  100,00% |1FINIQUITO| 15-nov-19 | 10-dic19 | 5 200.449.697 § 89.834,89.7% - |8 120073}% - [$  91.12562/] $208.324,02]
AVANCE FISICO (%) 100,00% o |
AVANCEFINANCIERO (%) | T 7 . b S ——
AVANCE FISICO (%) m
AVANCEFINANCIERO (%) | N R | |
AVANCE FISICO (%) | _ _
- T T I
AVANCE FINANCIERO (%) N 4, o f{ e S S S - . . -
AVANCE FISICO (%) | _ " _ | _
AVANCEFINANCIERO (%) [ — | | ll#i - i | | -
AVANCE FISICO (%) | w N | _ _
AVANCE FINANCIERO (%) | S B e B} S —
AVANCE FISICO (%) | u
AVANCE FINANCIERO (%) R D R f-,lfll‘_ ]
AVANCE FISICO (%) | |
TOTALES 100,00% $ 29944964 |$% 89.834,89 % - |$ 1200738 - s 91.125,62
LA
gy
SALDO POR EJERCER: $ SALDO POR A -
Elabpr VN
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LA ANTIGUA
Lo Zhig. 0% ]
CONTRATISTA: CARLOS MARIO CORREA FLORES TELEFONC COFC961202ML7 ESTIMACION NC 1 FINIQUITO
DOMICILIO: CALLE NONIMZA 1 LT 12 COL. LA CALZADA LOCALIDAD JOSE CARDEL, LA ANTIGUA, VER  INFONAVIT:  F5913812105
REG. SEFIPLAN: 25106 F5913812105  HOJANO.  1DE1
PROGRAMA : HIDROCARBUROS 2019 NO. DE CONTRATMAN-HIDROCARBUROS-AD-2019300160304 FEGHA DE ELABORACION. 10-dic-19
NO. DE OBRA 2019300160304
“CONSTR * .
OBRA: STRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE HATILLO' PERIODO DE EJECUCION: 15-nov-19 10-dic-16
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL 15-nov-19
UBICACION: HATILLO FECHA TERMINO CONTRACTUAL 19-dic-19
CONCEPTO IMPORTE AVANCE FINANCIERO
PARTIDA No. A PRELIMINARES 3$ 22.984,99 7,68%
PARTIDA No. B B. ALBANILERIAS $ 231.047,82 77.16%
PARTIDA No. ¢ C. ACARREOS $  1.82485 0.61%
PARTIDA No. D LIMPIEZA $ 2.288,58 0,76%
SUBTOTAL § 258.146,24 86,21%
IVA $ 41.303,40 13,79%
TOTAL § 299.449,64 100,00%
ELABORO
CA CORREA FLORES A BS REYES BRETON
Contratista ‘ okde Obas Publicas
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CONTRATISTA:
DOMICILIO:

PROGRAMA :

OBRA:

UBICACION:

REG. SEFIPLAN

CARLOS MARIC CORREA FLORES

26105

TELEFONC 2961007081
CALLE NONI MZA 1 LT 12 COL. LA CALZADA LOCALIDAD JOSE CARDEL, LA ANTIGUA, VER

R.F.C.
INFONAVIT:
IMSS:

COFC961202ML7 ESTIMACION N°.
F5913812105

F5913812105 HOJA NO.:

HIDROCARBUROS 2019

NO. DE OBRA
"CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE HATILLO"

HATILLO

S ——
NO. DE CONTRATO:

MAN-HIDROCARBUROS-AD-20193C FECHA DE ELABORACION:

2019300160304

PERIODO DE EJECUCION:

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:
FECHA TERMINO CONTRACTUAL:

1 FINIQUITO

10-dic-19

10-dic-19

18-nov-18
19-dic-19

15-nov-19

CLAVE:

CONCEPTO UNIDAD

P.U

JOLUMENES

Il IMPORTE EN

PRESUPUESTO

ACUMULADO |

ACUMULADO
ANTERIOR

PRESENTE

EXCEDENTE

ESTIMACION

A

PRELIMINARES

MAN-01

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATOS M2 $

REFERENCIAS, INCLUYE: TRABAJOS DE CAMPO, GABINETE,
ELABORACION E IMPRESION DE PLANO FINAL, MATERIALES,

7,22

539,76

0,00 539,76 539,76

0,00 $ 3.897,07

TOPOGRAFICOS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPOS Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

MAN-02

LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO, INCLUYE. APILE M2 $

0,00 441,00 441,00

0,00 $ 8.820,00

DEL MATERIAL EN EL LUGAR Y ACARREOS A PRIMERA

ESTACION DE 20.00 MT.

MAN-03

DESRRAME DE ARBOL DE 20 CM. DE DIAMETRO Y 3 M. PZA $

531,89

3,00

0,00 3.00 3,00

0,00 s 1.688,67

DE ALTURA EN PROMEDIO, INCLUYE; DESRRAME MANUAL,

CARGA A CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA.

[ _ |

MAN-04

DEMOLICION A MANO DE PISO O BANQUETA DE M2 $

55,02

157,62

0,00 157,62 157,62

000 [$ 8.672,26

CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO,

INCLUYE: APILE DE MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO

_ MeACQADL

TOTAL PRELIMINARES | §

22.984,99

B. ALBANILERIAS |

MAN-05

RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS M3 $

335,32

76,99

0,00 76,99

0,00 $ 25.816,29

DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, INCLUYE:

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

NECESARIO.

MAN-06

EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO i, M3 $

191,37

21,60

0,00 21,60 21,60

0,00 $ 4.133,59

PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE

TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

H CALUna Aara sy,

MAN-07

BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 M2 $

274,19

539,76

0,00 539,76 539,76

0,00 $ 147.996,79

KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 10 CM. DE

ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO,

VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO,

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

AMCACOADRIN

ELABORO
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* . ESTIMACION NO. 1 EINIQUITO

WS
CONTRATISTA: CARLOS MARIO CORREA FLORES TELEFONC 2961007061 R.F.C. COFC961202ML7 ESTIMACION N°. 1 FINIQUITO
DOMICILIO:; CALLE NONIMZA 1LT12COL. LA CALZADA LOCALIDAD JOSE CARDEL, LA ANTIGUA, VER INFONAVIT: F5913812105
REG. SEFIPLAN 25105 IMSS: F5913812105  HOJANO.
PROGRAMA : HIDROCARBUROS 2019 NO. DE CONTRATO: MAN-HIDROCARBUROS-AD-20193¢ FECHA DE ELABORACION: 10-dic-19
NO. DE OBRA 2019300160304
OBRA: “"CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE HATILLO" PERIODO DE EJECUCION: 15-nov-19 10-dic-19
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 16-nov-19
E. HATILLO FECHA TERMINO CONTRACTUAL: 19-dic-19 .
~RCONULADS IMPORTE EN
CLAVE: CONCEPTO UNIDAD PU [ presupuesTO ANTERIOR PRESENTE || ACUMULADO | EXCEDENTE]| ESTIMACION
AN 08 ELABORAGION DE DENTELLON DE CONCRETO FECRO EN | WML 57553 305,45 000 30545 30245 0.00 |8 63.101.16
OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 CM. DE SECCION,
INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
TOTAL ALBANILERIA| § _ 231.047,82
3 C. ACARREOS N
|
MAN-08 CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEG M3 | $ 4040 28,01 0,00 2801 28,01 0,00 $ 1.131,60
DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION MATERIAL MIXTO t
A PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA CAMINO PLANO
PAVIMENTADO,
. ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KM. SUBSECUENTES 8403 84,03 0,00 0 Q@“.Mﬁ
MAN-10 DE MATERIAL MIXTO EN CAMING PLANO PAVIMENTADO. M3/KM $ m.nm mAbm 0,00 4
TOTAL ACARREOS | § 1.824,86
D LIMPIEZA
MAN-11 LIMPIEZA GENERAL DE LA GBRA M2 | § 474 539.76 0.00 53976 539.76] 000 1§ 2.288,58
TOTAL LIMPIEZA| § 2.288,58
TOTAL DE ESTA HOJA: $  67.214,68
SUBTOTAL| §  268.146,.24
IVA16%| §  41.303,40
TOTAL| §  299.449,64
\
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