“MUNICIPIO DE
LA ANTIGUA
S TR O

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DYSA S.A. DE C.V. R.F.C. QC@@EW_, -
DOMICILIO: AV. JB LOBOS N° 13 MZA. 32 ALTOS, COL. LAS BAJADAS, VERCRUZ, VER. INFONAVIT: G0665706109
SEFIPLAN: 3661 IMSS: G0665706109
TELEFONO: 01(229)925 3542

No NOMBRE: ZONA: MODULO:

096 H. Ayuntamiento de La Antigua CENTRO
FONDO: EJERCICIO:
HIDROCARBUROS REMANENTE 2018 2019

DESCRIPCION: LOCALIDAD:

"REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE E. ZAPATA ENTRE YUCATAN Y A. MELLA;

CALLE YUCATAN ENTRE FLORES MAGON Y ALBINO BAEZ; CALLE INDEPENDENCIA ENTRE 21 DE ABRIL Y A. JOSE CARDEL
MELLA CALLE JOSE CARDEL ENTRE LIBERTAD PTE. Y B. JUAREZ;CALLE FLORES MAGON ENTRE LIBERTAD PTE.
2019300160402 Y YUCATAN: CALLE B. JUAREZ ENTRE J. CARDEL Y J. GPE. RODRIGUEZ; CALLE DR. JUAN MARTINEZ ENTRE

LIBERTAD Y B. JUAREZ CALLE MARTIREZ 7 DE ENERO ENTRE LIBERTAD Y CARRANZA; CALLE 21 DE ABRIL

ENTRE CALLE LIBERTAD Y B. JUAREZ; CALLE FERRER GUARDIA ENTRE LIBERTAD Y LORENZO BARCELATA,
CALLE FCO. DE LAPENA ENTRE 21 DE ABRIL Y FELIPE ENGELES; CALLE LIBERTAD ENTRE ANTONIO MELLAY 21

PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO:

No DE OBRA.

MONTO:
No DE CONTRATO: DE FECHA $ 597,898.59 LICITACION PUBLICA: ( )
MAN-HIDROCARBUROS ANTICIPO: INVITACION RESTRINGIDA: CUANDO MENOS A ()
REMANENTE 2018-AD- | 22-mar-19
2019300160402 $ - |ADJUDICACION DIRECTA (X))
| Estimacion 1 Finiquito |
PERIODO DE CONTRATO: 23-mar-19 A 01-may-19
PERIODO DE EJECUCION: 23-mar-19 A 29-mar-19
DEDUCCIONES Y RETENCIONES: ( DEL IMPORTE DE ESTA ESTIMACION ) DETERMINACION DEL SALDO A PAGAR.
AMORTIZACION DE ANTICIPO 30 % (INCLUIDO EL 30% $ - NPORTEDELACBRA ¢ St
5 AL MILLAR VIG. INSP. Y CONTROL (0.005 SIN INCLUIR LV.A)) $ 2,577.15 | FEJECUTADAINCLUYE IVA R
2 AL MILLAR C M.I.C. SOLO EN CASO DE EXISTIR CONVENIO (0.002 SIN INCLUIR LV.A. § - |DEDUCCIONES Y RETENCIOMN $ 2,577.15
OTROS: $ -
TOTAL DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES: $ 2,577.15 SALDO A PAGAR CON $ 595,321.44
VA,
FECHA: marzo 29, 2019 [BUENO POR: $ 595,321.44 ||
RECIBI DEL H. Ayuntamiento de La Antigua
LA CANTIDAD DE $ 595,321.44 /f’é?\fi(bﬁ("ﬂk/ s noventa y cinco mil trescientos veintiun pesos 44/100 m.n.)
N I ()
POR CONCEPTO DE PAGO DE LA Esti R AMPARANDO TRABECUTADOS. R
Elaboro 20 =
CP.JO
COMERCIALIZADORA Y OB VIL DYSA S.A.DEC.V sR0 AN} ARLDS YES\BRETON ARIANG MORAES
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CONTRATISTA:

DESCRIPCION "REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE E. ZAPATA ENTRE YUCATAN Y A. MELLA; CALLE YUCATAN ENTRE FLORES
MAGON Y ALBINO BAEZ CALLE INDEPENDENCIA ENTRE 21 DE ABRIL Y A. MELLA CALLE JOSE CARDEL ENTRE LIBERTAD PTE Y B
JUAREZ,CALLE FLORES MAGON ENTRE LIBERTAD PTE. Y YUCATAN; CALLE B. JUAREZ ENTRE J CARDEL Y J. GPE. RODRIGUEZ; CALLE DR
JUAN MARTINEZ ENTRE LIBERTAD Y B JUAREZ CALLE MARTIREZ 7 DE ENERO ENTRE LIBERTAD Y CARRANZA; CALLE 21 DE ABRIL ENTRE
CALLE LIBERTAD Y B JUAREZ, CALLE FERRER GUARDIA ENTRE LIBERTAD Y LORENZO BARCELATA; CALLE FCO. DE LAPENA ENTRE 21 DE
ABRIL Y FELIPE ENGELES, CALLE LIBERTAD ENTRE ANTONIO MELLA Y 21 DE ABRIL Y CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE MARTIRES 7 DE

COMERCIALIZADORA'Y OBRA CIVIL DYSA S.A. DE C.V.

DOMICILIO:

AV. JB LOBOS N° 13 MZA. 32 ALTOS,
COL. LAS BAJADAS, VERCRUZ, VER.

NO. CONTRATO:

IDROCARBUROS REMANENTE 2018-AD-201930

FECHA DE ELABORACION:
29-mar-19
IMP. DEL CONTRATO:

UBICACION: JOSE CARDEL REG. SEFIPLAN 3661 $ 597,898.59
IMP. ANTICIPO:
No DE OBRA: 2019300160402 REG. FED. CAUS. COC160621617 $ -
IMPORTE DEL CONTRATO C/IVA - - ~ PERIODO DE CONTRATO IMPORTE DE ANTICIPO C/IVA
I 597,898.59 23-mar-19 01-may-19 $ -
T ESTIMACION PERIODO $ IMPORTE DE $ AMORTIZACION |[ $ RETENCION2AL|[ $ RETENCION $ $ TOTAL DE $ LIQUIDO A
% No DEL AL ESTIMACION ANTICIPO MILLAR PREVIO 5 AL MILLAR OTROS DEDUCCIONES PAGAR CON ILV.A
I o .A__ | _gON IV.A. - | 7ACON LV A CONVENIO CMIC 0.005
[AVANCE FINANCIERO (%]  100.00% |1 (FINIQUITO) 23-mar-19 29-mar-19 | § 59789859 [$ - |8 - [s 257715]8 - S 2,577.15 | § 595,321.44
AVANCE FISICO (%) 100.00%
AVANCE FINANCIERO (%) | ] 1 B )
AVANCE FISICO (%) | 1 e -
AVANCE FINANCIERO (%) - T, o - B |
AVANCE FISICO (%) - |
[AVANCE FINANCIERO (%) L
AVANCE FISICO (%) | B
AVANCE FINANCIERO (%) B 7 T B T i
AVANCE FISICO (%) |
AVANCE FINANCIERO (%) 7 0
AVANCE FISICO (%) [
AVANCE FINANCIERO (%) B )
AVANCE FISICO (%) |
TOTALES 100.00% s $ 597,898.59 | $ = s - |s 257745|% - |$ 2,577.15 | $ 595,321.44
= \O LA
\0\ \‘;_;\hnsh 4‘).
SALDO POR EJERCER: $ - SN
S Yl""ﬁ;“)%a 7 <
S
NN
Elaboro e
;A &
COMERCIALIZADORA Y O IVIL DYSA SA DECV . AS —
\RQ. § REYES BRETON C.P. JOSE CRU BANEHEA,
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2018 - 2021

Presidente Municipgal & - 2021




“MUNICIPIO DE

LA ANTIGUA
G T T
CONTRATISTA COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DYSA S.A. DE C.\ TELEFONO:  01(229)925 3542 R.F.C. COC160621617 ESTIMACION NC 1 (FINIQUITO)
DOMICILIO: AV. JB LOBOS N° 13 MZA. 32 ALTOS, COL. LAS BAJADAS, VERCRUZ, VER. INFONAVIT: G0665706109
REG. SEFIPLAN: 3661 o IMSS: G0665706109 HOJA NO.: 1DE1
PROGRAMA : HIDROCARBUROS REMANENTE 2018 NO. DE CONTRATC MAN-HIDROCARBUROS REMANENTE 2018-AD-2019300160402 FECHA DE ELABORACION 29-mar-19
NO. DE OBRA 2019300160402
'REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE E ZAPATA ENTRE YUCATAN Y A MELLA CALLE YUCATAN ENTRE FLORES MAGON Y ALBINO
OBRA: BAEZ, CALLE INDEPENDENCIA ENTRE 21 DE ABRIL Y A MELLA CALLE JOSE CARDEL ENTRE LIBERTAD PTE Y B. JUAREZ CALLE FLORES MAGON ENTRE LIBeErTAD PERIODO DE EJECUCION: 23-mar-19 29-mar-19
PTE Y YUCATAN, CALLE B JUAREZ ENTRE J CARDEL Y J. GPE. RODRIGUEZ, CALLE DR. JUAN MARTINEZ ENTRE LIBERTAD Y B JUAREZ CALLE MARTIREZ 7 DE
ENERO ENTRE LIBERTAD Y CARRAAN/»’- CALLE 21 DE ABRIL ENTRE CALLE LIBERTAD Y B JUAREZ, CALLE FERRER GUARDIA ENTRE LIBERTAD Y LORENZO
E LAP : )
E:?Eé@:ﬁ;&k;ﬁ.;zg 7DDFE LE‘LEERT‘::YE:LROES"ZJ DE ABRIL Y FELIPE ENGELES; CALLE LIBERTAD ENTRE ANTONIO MELLA Y 21 DE ABRIL Y CALLE REVOLUCION FECHA DE INICIO CONTRACTUAL 23-mar-19
ElFﬁ(iA@ﬁ ~ JOSE CARDEL ) FECHA TERMINO CONTRACTUAL 01-may-19
CONCEPTO IMPORTE AVANCE FINANCIERO
PARTIDA No. A PRELIMINARES $  26,285.16 4.40%
PARTIDA No. B ALUMBRADO $ 489,144.66 81.81%
SUBTOTAL §$ 515,429.82 86.21%
IVA $ 82,468.77 13.79%
TOTAL $ 597,898.59 100.00%
ELABORO D REVISO Vo. Bo.
A\
7 \
COMERCIALIZADORA Y CIVIL DYSA S.A.DE C.V. ARV R O REYES BRETON
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CONTRATISTA:
OMICILIO:

D
[REG SEFIPLAN

COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DYSA S.A. DE C.V TELEFONC 01(229)925 3542
AV. JB LOBOS N° 13 MZA. 32 ALTOS, COL. LAS BAJADAS, VERCRUZ, VER.

3661

R.F.C.
INFONAVIT:

IMSS:

COC160621617
G0665706109

G0665706109

ESTIMACION N°.

HOJA NO.:

1 (FINIQUITO)

PROGRAMA

OBRA:

1 da 2

HIDROCARBUROS REMANENTE 2018

ENTRE LIBERTAD Y CARRANZA, CALLE 21 DE ABRIL ENTRE CALLE LIBERTAD Y B. JUAREZ; CALLE FERRER GUARDIA ENTRE LIBERTAD Y LORENZO BARCELATA; CALLE PERIODO DE EJECUCION:

NO. DE CONTRATC:
NO. DE OBRA

CALLE INDEPENDENCIA ENTRE 21 DE ABRIL Y A. MELLA CALLE JOSE CARDEL ENTRE LIBERTAD PTE. Y B. JUAREZ;CALLE FLORES MAGON ENTRE LIBERTAD PTE. Y
YUCATAN; CALLE B JUAREZ ENTRE J. CARDEL Y J. GPE. RODRIGUEZ, CALLE DR. JUAN MARTINEZ ENTRE LIBERTAD Y B. JUAREZ CALLE MARTIREZ 7 DE ENERO

MAN-HIDROCARBUROS REMANENTE 2018-AD-2019300160402 FECHA DE ELAE

2019300160402

FCO. DE LAPENA ENTRE 21 DE ABRIL Y FELIPE ENGELES; CALLE LIBERTAD ENTRE ANTONIO MELLA Y 21 DE ABRIL Y CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE MARTIRES 7

DE ENERO Y PINOS"."
JOSE CARDEL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:
FECHA TERMINO CONTRACTUAL:

23-mar-19

23
01

29-mar-19

-mar-19

29-mar-19

-may-19

]
CONCEPTO

[PRELIMINARES

UNIDAD

VOLUMENES

IMPORTE EN

P.U

PRESUPUESTO

ACUMULADO
ANTERIOR

PRESENTE

ACUMULADO| EXCEDENTE

ESTIMACION

Y LINEA DEL AREA DE LOS
TRABAJOS CON APARATOS TOPOGRAFICOS
ESTABLECIENDO EJES  AUXILIARES, INCLUYE:
TRABAJOS DE CAMPO, GABINETE, ELABORACION E
IMPRESION DE PLANO FINAL, MATERIALES, MANO DE

REFERENCIAS

{OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPOS Y TODO LO

ML

12176.00

0.00

 12176.00

12176.00 0.00

$  17,776.96 |

NECESARIO PARA Sl CORRECTA EJECLCION

DESRRAME DE ARBOL DE HASTA 8 MTS. DE
ALTURA, INCLUYE: DERRAME DE 3 MT. PARA LIBRAR
CABLES, APILE DE MATERIAL SOBRANTE, CARGA Y
ACARREO FUERA DE LA OBRA, ASI COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

2.00

0.00

2.00

~ REHABILITACION DE POSTES METALICOS DE 3" DE|

10.00

0.00

10.00|

10.00

$ 7,585.80

DIAMETRO Y HASTA 7 MT. DE ALTURA, INCLUYE:
MANIOBRAS, LIMPIEZA CON THINER, LIWADO Y
APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE, MATERIAL,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.

ALUMBRADO

TOTAL DE PRELIMINARES

$  26,285.16

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO
GAVANIZADO DE 1.20 MT. DE LARGO POR 2" DE
DIAMETRO, INCLUYE: FIJACION, AJUSTES, MATERIAL ,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

70.00

0.00

70.00

~ 7000 0.00

33,214.30

MAN-05

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERAS
GALVANIZADAS 1 BS, INCLUYE: FIJACION, AJUSTES,
MATERIAL , MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

| PZA |§

22.00

0.00

22.00  0.00

5,837.92

I

TOTAL DE ESTA HOJA:

65,337.38

COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DYSA S.A.DE C.V.

O CARLOS R

EYES BRETON
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CONTRATISTA. COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DYSA S.A. DE C.V TELEFONC 01(229)925 3542 RF.C. COC160621617 ESTIMACION N° 1 (FINIQUITO)
DOMICILIO: AV. JB LOBOS N° 13 MZA. 32 ALTOS, COL. LAS BAJADAS, VERCRUZ, VER. INFONAVIT: G0665706109
REG. SEFIPLAN 3661 , - B o IMSS* GOB65706109  HOJA NO - —
PROGRAMA HIDROCARBUROS REMANENTE 2018 ~ NO.DE CONTRATO: MAN-HIDROCARBUROS REMANENTE 2018-AD-2019300160402 FECHA DE ELAE 29-mar-19
NO. DE OBRA 2019300160402
CALLE INDEPENDENCIA ENTRE 21 DE ABRIL Y A. MELLA CALLE JOSE CARDEL ENTRE LIBERTAD PTE. Y B. JUAREZ.CALLE FLORES MAGON ENTRE LIBERTAD PTE. Y
YLUICATAN, CALLE B JUAREZ ENTRE J. CARDEL Y J GPE RODRIGUEZ. CALLE DR. JUAN MARTINEZ ENTRE LIBERTAD Y B JUAREZ CALLE MARTIREZ 7 DE ENERO
OBRA: ENTRE LIBERTAD Y CARRANZA, CALLE 21 DE ABRIL ENTRE CALLE LIBERTAD Y B. JUAREZ, CALLE FERRER GUARDIA ENTRE LIBERTAD Y LORENZO BARCELATA; caLLe PERIODO DE EJECUCION: 23-mar-19 29-mar-19
FCO DE LAPENA ENTRE 21 DE ABRIL Y FELIPE ENGELES; CALLE LIBERTAD ENTRE ANTONIO MELLA Y 21 DE ABRIL Y CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE MARTIRES 7
DE ENERO Y PINOS"." FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 23-mar-19
UBICACION JOSE CARDEL FECHA TERMINO CONTRACTUAL: 01-may-19
o Contratista o Residente - Director de Obras Publicas
- - S ) - ) VOLUMENES
. ~Ep” Y IMPORTE EN
CLAVE: CRNCERTO MNIBAR el Kgﬂfg;go PRESENTE || ACUMULADO||EXCEDENTE| ESTIMACION
[ MAN-06 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CABLE DUPLEX TIPG POT DE| ML | § 30.81 814.00 0.00 814.00 814.00 0.00 $  25079.34
| I COBRE THW CALIBRE 12 INCLUYE: ELEVACION HASTA UNA ALTURA S S .
- MAXIMA DE 7 MT., TENSADO, MATERIAL, MANO DE OBRA - — — S _—
o HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO o o .
| MAN-07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CALIBRE 12 ML $ 20.35 16972.00 0.00 16972.00 16972.00 0.00 $ 345,380.20
i B INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO| N 1
S e ‘LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. = - D
- | B B —— N o o : L .
|
- | - .
MAN-08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE 2+1 CA. 6 DE ALUMINIO ML $ 38.47 2070.00 0.00 2070.00 2070.00 0.00 $ 79,632.90
—_— INCLUYE. FIJACION, TENSADO, AMARRES, AISLADO, MATERIAL, MANO o — ——r— =
- TDE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. o ) i IOT/}!_ DE ALUMBRADO| $ 489,144.66
- | : I . 1 - I ,
[ | B | - ~ TOTAL DE ESTAHOJA|$  450,092.44
D - 1 TOTAL DE ESTIMACION: § 515429.82
I ILV.A. (16 %)| $ 82,468.77
o - TOTAL DE ESTIMACION| $ 597,898.59
e ———— 77 - ! . — - -
- ' ) - ) - T - 15

ELABORO

COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DYSA SA DEC.V.
Contratista

Director §e Obras Publicas




