CARATULA Lo

LA ANTIGUA
R

WO

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PROSARQ S.ADE C.V. R.F.C. CPP160407F X4
DOMICILIO: PASEOC DE LOS EBANOS N° 301 INT. C. COLONIA FLORESTA, VERACRUZ VER. C.P. 91840 INFONAVIT: G0665992105
SEFIPLAN: 21138 IMSS: G0665992105
TELEFONO: 01(229)8803309
MUNICIPIO
No. NOMBRE: ZONA: MODULG:
096 H. Ayuntamiento de La Antigua CENTRO
FONDO: EJERCICIO:
FISM 2019 2019
OBRA
No DE OBRA. DESCRIPCION: LOCALIDAD:
"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE PROLONGACION CATALINA GORDON DE JOSE CARDEL
2019300160006 ESQUER ENTRE RAMONA CARRILLO Y NORA QUINTANA Y PROLONGACION JOSEFA ORTIZ J
DE DOMINGUEZ ENTRE NORA QUINTANA Y RAMONA CARRILLO DE LA COLONIA NINFAS
CORONEL DE ESQUER"
MONTO: PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO: ’
No DE CONTRATO: OE FECHA § 496,788.91 |LICITACION PUBLICA: { ) J
MAN-FISM-R- 09-ago-19 ANTICIPO: INVITACION RESTRINGIDA: CUANDO MENOS A1 (X )
2019300160006 $ 149,036.67 |ADJUDICACION DIRECTA ) {
| Estimacion 1 Normal ] {
PERIODO DE CONTRATO: 19-ago-19 A 17-oct-18 “
PERIODO DE EJECUCION: 19-ago-19 A 19-sep-19 ‘
DEDUCCIONES Y RETENCIONES: ( DEL IMPORTE DE ESTA ESTIMACION ) DETERMINACION DEL SALDO A PAGAR. ‘
|
AMORTIZACION DE ANTICIPO 30 % (INCLUIDO EL N 30% _$ 11153339 weormoeaomn o 7177796 ‘
5 AL MILLAR VIG. INSP. Y CONTROL (0.005 SIN INCLUIR LV.A) $ 160249 | E/ECUTADAINGLUYE LV.A v J
} 2 AL MILLAR C.M.|.C. SOLO EN CASO DE EXISTIR CONVENIO (0.002 SIN INCLUIR LV.A) § - |DEDUCCIONES Y RETENCION $ 113,135.88 ‘
| OTROS: $ - [
‘ |
‘ TOTAL DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES: § 113,13588 SAIDOAPAGARCON $ 258,642.08 ‘
VA
[FECHA: septiembre 19, 2019 {BUENO POR: s 258,642.08 || |

RECIBI DEL H. Ayuntamiento de La Antigua
LA CANTIDAD DE  § 258,642.08 sd(e,nlo‘f e
| POR CONCEPTO DE PAGO\DS Negha”

, \‘/ "¥ |

.?01 - 2021

dos pesos 08/100 m.n.)
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ESTADO DE CUENTA
LA ANTIGUA
U gf SRR VT Y IR
CONTRATOTA  CONBTRUGCIONES ¥ PROYEGTOS PROSARG SADE GV, NO. CONTRATO:
MAN-FISM-IR-2019300160006
"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE PROLONGACION CATALINA o . .
O D R B e oy o A« DOMICILIO: - PASEO DE LOS EBANOS N° 301 INT. C. COLONIA FLORESTA, FECHA DE ELABORACION:
PROLONGAGION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE NORA QUINTANA VERACRUZ VER. C.P. 91940 19-sep-19
! Y RAMONA CARRILLO DE LA COLONIA NINFAS CORONEL DE ESQUER' IMP. DEL c ONTRATO:
JUBICACION:  JOSE CARDEL REG.SEFPLAN 21138 $ 498,788.91
w IMP. ANTICIPO:
INo DE OBRA: 2019300160006 REG.FED;CAUS  CPP160407FX4 s 149,036.67
-
HIMPORTE DEL CONTRATO C/IVA iPERIODO DE CONTRATO IMPORTE DE ANTICIPO C/IVA
496,788.91 19-ago-19 17-0ct-19 $ 140,036.67
ESTIMACION PERIODO $ IMPORTE DE § AMORTIZACION |I SRETENCION2AL [l $ RETENCION $ $ TOTAL DE $LIQUIDO A
% No DEL AL ESTIMACION ANTICIPO MILLAR PREVIO 5 AL MILLAR OTROS DEDUCCIONES PAGAR CONIVA.
) CON LV.A. CON VA, CONVENIO CMIC 0,005
AVANCE FINANCIERO (%]  74i184% | 1(NDRMAL)| 19-ago-19 | 19-sep-19 |$ 371777.96 [$ 111,533.39 | § - (8 160249|$ - |$ 113,135.88 | $258,642.08
AVANCE FISICO (%) 74184% _
AVANCE FINANCIERO (%)
AVANCE FISICO (%) |
AVANCE FINANCIERO (%)
AVANCE FISICO (%) |
IAVANCE FINANCIERO (%)
AVANCE FISICO (%) J
AVANCE FINANCIERO (%)
AVANCE FISICO (%) |
AVANCE FINANCIERO (%)
IAVANCE FISICO (%) |
[AVANCE FINANCIERO (%)
AVANCE FISICO (%) #
TOTALES 74,84% . |$ 3777968 11158330 « - |$ 16024918 - |$ 113,135.98 | $258,642.08
SALDO POR EJERCER: 37,503.28
uh\
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MUNICIPIO DE
LA ANTIGUA
B LRI S

CONTRATISTA:
DOMICILIO:

REG. SEFIPLAN
PROGRAMA :

OBRA:

UBICACION:

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PROSARQ S.A DE'C. TELEFONC 01(229)9803309
PASEO DE LOS EBANOS N° 301 INT. C. COLONIA FLORESTA, VERACRUZ VER. C.P. 91940

21138

FISM 2019

RF.C.
INFONAVIT:

IMSS:

CPP160407FX4
G0665992105

G0665992106

HOJA NO..

NO. DE CONTRATO:

NO.'DE OBRA
"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE PROLONGAGION CATALINA GORDON DE ESQUER ENTRE RAMONA
CARRILLO Y NORA QUINTANA Y PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMNGUEZ ENTRE NORA QUINTANA Y

RAMONA CARRILLO DE LA COLONIA NINFAS CORONEL DE ESQUER"

JOSE CARDEL

MAN-FISM-IR-2019300160008

2019300160006

CLAVE:

CONCEPTO

UNIDAD

P.U

PRESUPUESTO

VOLUMERES

S e

ESTIMACION N°.

1 (NORMAL)

FECHA DE ELABORACION:

PERIODO DE EJECUCION:

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:
FECHA TERMINO CONTRACTUAL:

19-sep-19

19-ago-19

19-ago-19
17-0ct-18

19-sep-19

PRESENTE § ACUMULADO

mxnmUmzqw

| IMPORTE EN
ESTIMACION

A

A PRELIMINARES

MAN-01

TRAZO Y LOCALIZAGION DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS PARA RED)|
ELECTRICA DE DISTRIBUCION, INCLUYE: TRABAJOS DE CAMPO, 3

ML

9.66

200.55

200.55 '200.55

0.00

1,937.31

ELABORAGION ‘£ IMPRESION DE PLANC FINAL, MATERIALES, MANC DE OBRA

A MENOR, EOUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA 8U CORREC
EJECUCION.

‘total de preliminares

$

1,937.31

B. POSTES

MAN-02

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE 9400 DE CONCRETO, INCLUYE: HINCADO,

PZA

5,424.79

1.00

0.00

1.00 1.00

0.00

5,424.79

PLOMEADO, CERA, MATERIAL. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y BQUIPO NECESARIO.

MAN-03

BIMRWSTRO Y COLOCACION DE POSTE 12750 DE CONCRETO, INCLUYE: HINCADO..
PLOMEADO, CEPA, MATERIAL. MANG DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

PZA

9,297.65

4.00

0.00

4.00 4.00

0.00

37,190.60

C. ESTRUCTURAS Y HERRAJES

total de postes

42,615.39

MAN-04

SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES PARA VESTIDO DE ESTRUCTURA TIPO

PZA

3,490.21

4.00

0.00

4.00 4.00

0.00

13,960.84

BUS DE BAJA TENSION PARA ACOMETIDAS ELECTRICAS, INCLUYE: MENSULAS BS,

ABRAZADERAS 285, BASTIDORES B3, AISLADORES TIPO CARRETE 1C, CONECTORES

BIMETALICOS CAL. 3/0 A 1/0, MATERIALES, MANO DE OBRA. EQUIPO DE SEGURIDAD,
AY EQUIPO ) PARA SU CORRECTA FIACION.

MAN-05

SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES PARA VESTIDO DE ESTRUCTURA TIPO|
1R/TR1B, EN MEDIA TENSION DE 15KVA. INCLUYE: ABRAZADERAS 1AG Y 2U, 0JO RE,

PZA

6,544.82

2.00

0.00

2.00 2.00

0:00

13,089.64

AISLADORES ASUS PARA 15KVA, CLEMA RAL, CONECTORES BIMETALICO Y LINEA VIVA|

CUCHILLAS CORTACIRCUITOS PARA 27 KV, CABLE COBRE CAL 1/0 ESLABON FUSIBLE
DE 4 AMP. 15 KV, CRUCETA PV-75 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE

SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIC PARA SU CORRECTA FIJACION.

MAN-06

SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES PARA VESTIDO DE ESTRUCTURA TIPO|
1PTR1B. EN MEDIA TENSION DE 15KVA, INCLUYE: AISLADOR DE PASO 13 PC,
SOPORTE PUNTA DE POSTE, ABRAZADERAS 1BS Y 2U, CONECTORES' BIMETALICO Y|

PZA

6,793.89

2.00

0.00

2.00 2.00

0:00

13,587.78

LINBA VIVA, CUCHILLAS CORTACIRCUITOS PARA 27 KV, CABLE COBRE CAL 110,
ESLABON RUSIBLE DE 4 ARW. 15 KV CRUCETA PV-75, MATERIALES, MANO DE OBRA,

—

EQUIPC DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPC NECESARIO PARA SU CORRECTA
FIACION.

MAN-07

SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES PARA VESTIDO DE ESTRUCTURA DE|

PZA

766.70

6.00

0.00

6.00 6.00

0:00

REMATE 1R EN BAJA TENSION, INCLUYE: ABRAZADERA 28S, BASTIDOR B1, AISLADORES
TIPO CARRETE 1C, REMATE PREFORMADO CAL 1/0, MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO DE SEGURIDAD, MERRAMIENA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA
FIJACION.

total de estructuras y herrajes

f

TOTAL DE ESTA'HOJA:
=

ING. JO!
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1de:




& ESTIMACION NO, 1 NORMAL

A“ a3
& ARG
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PROYEC TOS PROSARG S.A DE €. TELEFON( 01(229)9803309 RF.C. CPP160407F X4 ESTIMACION N°, 1 (NORMAL)
DOMIGILIO: PASEO DE LOS EBANOS N° 301 INT. C. COLONIA FLORESTA, VERACRUZ VER, C.P. 91940 INFONAVIT: G0665992105
21138 _ IMSS: 0665992105 HOJA NO. 2de
FISM 2019 NO. DE CONTRATO: MAN-FISM-IR-2019300180008 FECHA DE ELABORACION: 19-sep-19
NO. DE OBRA 2019300160006
. “AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE PROLONGACION CATALINA GORDON DE ESQUER ENTRE RAMONA .
OBRA: CARRILLO Y NORA QUINTANA Y PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE NORA QUINTANA Y PERIODO DE EJECUCION: 19-ag0-19 19-0ep-19
RAMONA CARRILLO DE LA COLONIA NINFAS CORONEL DE ESQUER" FEGHA DE INICIC CONTRACTUAL: 19-ag0-19
fluBicacion: JOSE CARDEL FECHA TERMINO CONTRACTUAL: 17-0ct-19
. . . o111 I E——— IMPORTE EN
CLAVE CONCEPTO UNIDAD PU  Ipresupuestof " ANTERIOR | PRESENTE |ACUMULADOJEXCEDENTE ESTIMACION
B CONDUCTORES
g)Zbﬂ SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO AAC CALIBRE ML w mwdb Moomm 000 101 272 101.272 0.00 “ G-Mg.uﬂ
10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOI
NECESARIQ.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIC AAC CALIBRE
MAN-09 3/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE QBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ML $ 5.0 20055 0:00 0.000 0.0 0.00 $ -
NECESARIQ.
MAN-10 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CABLE DE ALUMIND AAC FORRADO, ~ PZA | 78.49 30.00 0:00 30.00 30.60 0.00 3 236470 ||
CAL. 310 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
NECESARIOQ.

total de conductores! $ 7,635.03

E. RETENIDAS

MAN-11 SUMNISTRO E INSTALAGION DE HERRAJES PARA VESTDO DE|  PZA | §  2,091.72 1.00 0,00 1.00 1.00] __0.00 3 2,001.72
RETENIDA TIPO REA (RETENIDA ESTACA ANCLA) CON wm MT. DE 0>mrm—

DE ACERO §/16%, INCLUYE:; OJO RE, AISLADOR TIPO PINA 3R, CABLE DE

ACERO AG 5/18", MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,

HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION.

MAN-12 SUMINISTRO E INSTALAGION DE HERRAJSS PARA VESTIDO OE|  PZA | § 2,064.94 2.00 0.00 2.00 200 000 |$ 4,129.88
RETENIDA TIPO RSA (RETENIDA SENCILLA DE ANCLA}, CON CABLE DE

ACERO 5/18" INCLUYE: QJO RE, AISLADOR TIPO PINA 3R, CABLE DE
AGERO AG 516", MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION.

_ _

MAN-13 SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES PARA VESTIDO|  PZA | § 2,355.31 1.00 0.00 1,00 100, 000 1§ 2,365.31
DE RETENIDA TIRO RPP (RETENIDA POSTE A POSTE), CON
CABLE DE ACERO'6/16" INCLUYE: QJO RE, AISLADOR TIPO PINA|
3R, CABLE DE ACERO AG 5/16*, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO|
PARA SU CORRECTA FIJACION. total de retenidas| $ 9,476.91

~ “ |

TOTAL DE ESTA HOJA:

$ 17,111.94

CTOS PROSARQ SADEC.V. ING. JORGR LI

feOffras Publicas




- I NORMAL
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MUNICIPIO DE

LA ANTIGUA
G2 2 L AR

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PROSARQ 8.A DE C. TELEFON( 01(229)9803309
PASEO DE LOS EBANOS N° 301 INT. C. COLOMA FLORESTA, VERACRUZ VER. C.P. 91940

21138

RF.C. CPP160407FX4  ESTIMACION N°
INFONAVIT: 60665992105
IMSS: G0665992105__ HOJANO.

1 (NORMAL)

AISM 2019 NO. DE CONTRATO: MAN-FISM-IR-2019300160008 _ FECHA DE ELABORACION: 19-sep-10
NO. DE OBRA 2019300160006
“AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE PROLONGACION CATALINA GORDON DE ESQUER ENTRE RAMONA .
CBRA CARRILLO Y NORA QUINTANA Y PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE NORA QUINTANA Y PERIODO DE EJECUCION: 19-ago-19 19-s0p-19
RAMONA CARRILLO DE LA COLONIA NINFAS CORONEL DE ESQUER FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 19 .ﬁQOL@
fUBICACION: JOSE CARDEL FECHA TERMING CONTRACTUAL: A7-0ct-19
i
. IMPORTE EN
CLAVE: m CONCEPTO UNIDAD | P.U  foorclPUESTO] ACUMULADD __ PRESENTE || ACUMULADOJEXCEDENTE] ESTIMACION
. GISTEMA DE ERRAS. ANIERIOE
MAN-14 SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL PARA EL] PZA | § 2,862.33 4.00 0.00 4.00 4.0 0.00 $  11,449.32
SISTEMA DE TIERRA CON TRES VARILLAS, INCLUYE: ALAMBRE
DE COBRE CAL. 4, CONECTORES, VARILLAS COPPERWELD 68
X 2M, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA
FLIACION M
MAN-15 SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL PARA SISTEMA|  PZA $ 1,927.90 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 $ 3,855.80
DE TIERRA CON UNA VARILLA, INCLUYE: ALAMBRE DE COBRE
CAL. 4, CONECTOR, VARILLA COPPERWELD 58" X 3M,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA
total de sistema de tierras| $ 15,305.12
G. TRANSFORMADORES
MAN-16 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR|  PZA | § 34,315.27 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 $  137,261.08
MONOFASICO DE 16KVA, AUTOPROTEGIDO DE 1 BOQUILLA
MARCA EMSA 13.2/ 7620 / 127 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. total de transformadores| $ 137,261.08
H. ACOMETIDAS
MAN-17 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA ELECTRICA|  PZA | § 1,168.72 35.00 0.00 14.00 14.00 0.00 $  16,362.08
CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 25 M A BASE DE CABLE
THW FORRADO 0E ALUMINIO (1+1) CAL. 6, INCLUYE: 2
AISLADORES 41C, 2 .CONECTORES UDC, MATERIAL, MANO DE
OE&)._Immng._.) Y m_OC__uO NECESARIO. _
MAN-18 WMURETE PREFABRICADO DE CONCRETO PARA MEDIDOR SENCILLO]  PZA | §  3.190.49 35.00 0.00 14.00 14.00 0.00 $  44,666.86
DE CUATRO TERMINALES INCLUYE: MUFA, TUBO GALVANIZADO CONDUIT
TIPO PESADO, CABLE COBRE NO. 8 PARA LINEA, ARO DE ACERO PARA
RECIBIR MEDIDOR, CABLE NO. 8 DESNUDO PARA TIERRA, CONECTOR Y
VARILLA COPPERWELL DE 1/ PARA TIERRA DE 150 MT,
EXCAVACIONES, RELLENOS, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION. total de acometidas| $ 61,028.94
| [ total de esta hoja] $ _ 213,598.14
TOTAL DE ESTIMACION: $  320,498.24
! VA (16%) 5 5127972
A pa JOTAL DE ESTIMACGION 4 $ 37177796
PROSARQ S.A DE C.V.

3de:




