CARATULA L2

LA ANTIGUA
e S T

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE SADE C.V. RF.C. CAO180226 FX4
DOMICILIO: FERROCARRIL INTEROCEANICO No 13,INT. 4 INFONAVIT:  F5458296102
SEFIPLAN: 24810 IMSS: F5458296102
TELEFONO: (228) 8182621
MUNICIPIO
No. NOMBRE: ZONA: MODULO:
096 H. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA, VER,  CENTRO

FONDO: EJERCICIO:

FISM - 2019 2019

OBRA
No DE OBRA. DESCRIPCION: |LOCALIDAD:
CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE 13 DE} JOSE CARDEL
2019300160005 SEPTIEMBRE EN LA COLONIA CHAPULTEPEC ;
]
i MONTO: PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO:
No DE CONTRATO: DE FECHA | $ 322,346.77 |LICITACION PUBLICA: ()

MAN-FISM-AD- i5ut19 | ANTICIPO: INVITACION RESTRINGIDA: CUANDO MENOS AT ()

2019300160005 $ 96,704.03 ADJUDICACION DIRECTA (x)
| Estimacion 2 Normal ~~ |

PERIODO DE CONTRATO: 154ul-19 A 12-sep-19
PERIODO DE EJECUCION: 13-ago-19 A 02-sep-19
DEDUCCIONES Y RETENCIONES: ( DEL IMPORTE DE ESTA ESTIMACION ) DETERMINACION DEL SALDO A PAGAR.
AMORTIZACION DE ANTICIPO 30 % (INCLUIDO EL N 30% $ 285184 PORTE DE LA OBRA /
EJECUTADA INCLUYE 1V.A s 95‘061 51 ’
5 AL MILLAR VIG. INSP. Y CONTROL (0.005 SIN INCLUIR L.V.A) $  409.79/ V. e
> AL MILLAR C.M.1.C. SOLO EN CASO DE EXISTIR CONVENIO (0.002 SIN INCLUIR LV.A}} $ - DEDUCCIONES Y RETENCION $ 28,928.20‘
OTROS: $ -
TOTAL DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES: $ 28,928.20 SALDOAPAGARCON $ 66,133.31 )
LV.A

[FECHA: septiembre 2, 2018 IBUENO POR: $ 66,133.31 /

RECIBI DEL H. Ayuntamiento de La
LA CANTIDAD DE $ 66,133.31
POR CONCEPTO DE P, DE LA

TESORERIA
2018 - 2023




e

PROGRAMA.  FISM - 2019 CONTRATISTA.  CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE SADE C.V.  NO. CONTRATO.
MAN-FISM-AD-2019300160005
DESCRIPCION CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE DOMICILIO: FECHA DE ELABORACION;
13 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA CHAPULTEPEC FERROCARRIL INTEROCEANICO No 13,INT. 4 2.5ep-19
IMP. DEL CONTRATO:
UBICACION: JOSE CARDEL REG, SEFIPLAN 24810 $  322,346.77
IMPORTE ANTICIPO
No DE OBRA: 2019300160005 REG. FED. CAUS CAO180226 FX4 $ 96,704.03
IMPORTE DEL CONTRATO C/IVA PERIODO DE CONTRATO IMPORTE DE ANTICIPO C/iVA
322,346.77_ ﬂ. 154ul-19 12-sep-19 $  96,704.03
ESTIMACION PERIODO $ IMPORTE DE $ AMORTIZACION $ RETENCION 2 AL $ RETENCION $ $ TOTAL DE $ LKQUIDO A
% No DEL AL ESTIMACION ANTICIPO MILLAR PREVIO 5 AL MILLAR OTROS DEDUCCIONES PAGAR CON LV.A.
) CON LV.A. CONIV.A CONVENIO CMIC 0.005
AVANCE FINANCIERO (%]  39.19% |1 (NORMAL)| 15-jul-19 12-ago-19 | $ 12634034 | $ 3790210 | $ - |8 54457 |§ - 1S 3844667 | § 87,803.67]
AVANCE FISICO (%) 39.19%
= s
[AVANCE FINANCIERO (%]  29.49% | 2(NORMAL)| 13-ago-19 | 2sep-19 |$  95061511$ 2851845/ RE 409757$ - |8 2892820 | § 66,133.31
AVANCE FISICO (%) 29.49%
AVANCE FINANCIERQ (%) . . S S D N
AVANCE FISICO (%) _
IAVANCE FINANCIERO (%) ) o L]
AVANCE FISICO (%) *
[AVARNCE FINANCIERO (%) 1 T 1
AVANCE FISICO (%) |
AVANCE FINANCIERO (%) I
AVANCE FISICO (%) _
AVANCE FINANCIERO (%)
AVANCE FISICO (%) _
TOTALES 68.68% T $ 221,40185|$ 66,42055|$ - |s 9543218 - |$  67,374.87 | $154,026.98
SALDO POR EJERCER: SALDO POR AMORTIZAR: $ . 30,283.48

\ogﬁnﬂm

qmmowmm;
2018 - 2021




RESUMEN POR PARTIDAS S
LA ANTIGUA
BT AU S R
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A DE C.VTELEFONC (228) 8182621 R.F.C. CAO180226 FX4 ESTIMACION NC 2 (NORMAL)
DOMICILIO: FERROCARRIL INTEROCEANICO No 13,INT. 4 INFONAVIT:  F5458296102
=mm0. SEFIPLAN. 24810 IMSS: F5458296102 HOJA NO.: 1DE 1
IPROGRAMA FISM - 2019 NO. DE CONTRATO: MAN-FISM-AD-2019300160005 FECHA DE ELABORACION: 02-sep-19
NO. DE OBRA 2019300160005
OBRA: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA CHAPULTEPEC PERIODO DE EJECUCION: 13-ago-19 02-sep-19
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 15-jui-19
{UBICACION: JOSE CARDEL FECHA TERMINO CONTRACTUAL: 12-sep-19
CONCEPTO IMPORTE AVANCE FINANCIERO
PARTIDA No. A PRELIMINARES S 270.12 0.08%
PARTIDA No. B EXCAVACIONES $ 6,244.53 1.94%
PARTIDA No. c ALBANILERIAS $ 50,224.52 16.58%
PARTIDA No. ] ALCANTARILLA $  24,420.85 7.58%
PARTIDA No. E POZOS DE VISITA Y BROCALES $ - 0.00%
PARTIDA No. F ACARREOS $ 441.76 0.14%
PARTIDA No. G LIMPIEZA $ 338.80 0.11%
SUBTOTAL § 81,949.58 25.43%
IVA § 1311193 4.06%
TOTAL $  95061.51 29.49%
ELABORO REVISO Vo. Bo.

120,

CEGAFOBRA CIVIL DEL VALLE S ADE C.V.
Contratista

ARQ RLRS REYES BRETON

tor\de Obra} Publicas




ESTIMACION NQO.

2 NORMAL

MUNICIPIO DE
LA ANTIGUA

R

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A DE C.\ TELEFONO. (228) 8182621 R.F.C. CAO180226 FX4 ESTIMACION N°. 2 (NORMAL)
DOMICILIO: FERROCARRIL INTEROCEANICO No 13,INT. 4 INFONAVIT: F6458296102
REG,SEFIPLAN _ 24810 e ———————————— S e DO 200 102 HOJANO.:
PROGRAMA : FISM - 2019 NO. DE CONTRATO: MAN-FISM-AD-2019300160006 FECHA DE ELABORACION: 02-sep-19
NC. DE OBRA 2019300160006
OBRA: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA CHAPULTEPEC PERIODO DE EJECUCION: 13-9g0-19 02-50p-19
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 15-jul-19
UBICACION: JOSE CARDEL FECHA TERMINO CONTRACTUAL: 12-sep-18
“VOLUMENES
. IMPORTE EN
CLAVE: CONCEPTO UNIDAD PU  Ipresupuesto] Eaa_a_nm_baﬂmmm PRESENTE || ACUMULADO||EXCEDENTE]| ESTIMACION
A PRELIMINARES
TRAZO ¥ NIVELACION DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS
. MANOT ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS, INCLUYE: M2 $ 736, 7000 70.00 ...200 7000, 000 /§$ - |
TRABAJOS DE CAMPO, GABINETE, ELABORACION E IMPRESION DE
[T T T T PLANG FINAL, MATERIALES, MANG DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, I S Ty
EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. . I .
[~ TTTTTEORTE 'DE PAVIMENTO EXISTENTE CON CORTADORA DE DISCO)
| MAN02 | DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO ML $ 12.09 184.00 o 184.00 0.00 184.00 0.00 $ -
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 3
[ MAN- DEMOLICION A MANG DE CONCRETG SIMPLE, INCLUYE: APILE DEL ac
oo _s.>2u0'ﬁw|a -~ MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, — Bw[x _p8 37008 10.89 10.16 0.73 10.89
B EXCAVACIONES B TOTAL DE PRELIMINARES
EXCAVACION A MANG EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO I,
MAN-04 PROFUNDIDAD DE 0.00 A 200 M., INCLUYE" AFINE DE TALUDES Y FONDO, Ew $ 193.82 mw.mw‘,. 21.78 15.39 37.17 0.00 $ 2,982.89
| MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPQ NECESARIO. o )
o RELLENG EN CEPAS GON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, % N R Y T 1 R Y L T Y I T Y T Y Y T
MAN-08 COMPACTADO AL 00% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL M3 $ 162.19 A 3.00 20.11 2311 000 |§ 326164
(BAILARINA), INCLUYE: VOLTED CON PALA. e ) - L ]
TOTAL DE EXCAVACIONES | $ 8,244.53
[~ ALBARILERIAS
PLANTILLA CON MATERIAL DE BANCO ARENA PARA APOYO DE
,,,,,, _sz@_l..oWil TUBERIAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, M3 $ 387.93 3.20 0.00 320 320 0.00 $ 1,241.38
HERRAMIENTA, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO.
|
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE
MAN-07 PVC $-25 SANITARIO DE 12" (30 CM.) DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREQS ML $ 600.92 75.20 0.00 75.20 7520 0.00 $ 45,189.18
INTERNOS DE BODEGA AL LUGAR DE UTILIZACION, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA DE 40 CMS ESPESOR POR
MAN-08 MEDIOS MANUALES INCLUYE: APISONADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, M3 $ 387.93 9.78 0.00 9.78 .78 0.00 $ 3,793.86
HERRAMIENTA, ACARREOS Y DESPERDICIOS
TOTAL DE >rw>a=..m2_) $ 50,224.52
\
TONFO

CONSTRUCTOR. VIL DEL VALLESADEC.V.

ontratista

ING. JORGE JUI

Supervigion externa

=
@-CARLNS REYES BRETON

de Obras Publicas

1 de




ESTIMACION NO. 2 NORMAL (-

VI S TT R T AR
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA & OBRA CiVIL DEL VALLE S.A DE C.\ TELEFONO. (228) 8182621 R.F.C. CAO180226 FX4 ESTIMACION N°. 2 (NORMAL)
DOMICILIO: FERROCARRIL INTEROCEANICO No 13,INT. 4 INFONAVIT: F5458296102

24810 _IMss: F5458296102  HOJA NO.:

FISM - 2019 NO. DE CONTRATO.  MAN-FISM-AD-2019300160006  FECHA DE ELABORACION: 02-sep-19 2k
NO. DE OBRA 2019300160006

OBRA: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA CHAPULTEPEC

PERIODO DE EJECUCION: 13-ago-19 02-sep-19

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL. 15jul-19
UBICACION: JOSE CARDEL FECHA TERMINO CONTRACTUAL: 12-sep-19
D R T LR T - T R %

. . iU 11010 o I R IMPORTE EN
CLAVE: CONCEPTO UNIDAD PU  lpresupuestof ™ PRESENTE || ACUMULADO| EXCEDENTE| ESTIMACION

ANTERIOR
D ALCANTARILLA

FLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA
| MAN09 | FC=100 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 34", INCLUYE: ACARREO A M2 $ 126.72 8200 e 16.0459 1586 _.32.0059 0.00 $. 2,022.45

PRIMERA ESTACION A 2000 M, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPQ NECESARIO. N S

- ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 3 (3/8") FY=4,200 g o
1:!2:»2@.@21» KG/CM2 INCLUYE. HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, Ko $ 31.28 616.83 384.65 23418 618.83 o.oo, $ N.wna.u 5

DESPERDICIOS, ACARREQ A 1A. ESTACION, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPQ NECESARIO - e

R ACERC DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 4 (1/2) FY=4,200 T
li_s:\.&l U::sai KG/CM2 INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, Kg $ 31.28 237.25 234.38 0.00 234.38 ooo — ,,u

DESPERDICIOS, ACARREQ A 1A. ESTACION, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. [T - e e SRR ISPV —

“MAN12 CONCRETG FC=750 KG/CM2  AGREGADO MAXIMO “DE %4 m3 5660 89
| MAN-12 | cVENMIENTO DE 10 CM, VACIADO CON CARRETILLAS Y/Q BOTES EN $ 2
CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANG DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPC NECESARIO, e

R CIMBRA APARENTE EN MURO DE CIMENTACION ELABORADA CON ) 1
—— 3>2;Mtu. MADERA DE PINO Y TRIPLAY DE 168 MM, INCLUYE: CIMBRA APARENTE, m2 $ 23194 5073 39.00 1173 50.73 0.00 $ 2,720.66

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

10.92 820]

463 1092 000 |$  12,381.59]

SN —

B ot

NAA SUMINSTRO Y COLOCACION DE REJILLA PARA ALCANTARILUA DE 5.85 al T o 0. S
ztww:asix X 0.85 MT. A BASE DE 3 REJILLAS DE 1.85 X 0.85 MT. CON PTR DE 2 1/2" PzA § 1897486 1.00 ! .oo. o 0.00 - 1.00 0.00 + m - -

CAL. 11 COLOCADOS EN FORMA DIAGONAL A CADA 5 CM. DE|
SEPARACION CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3" X 3" X : T T
e | 118", ANCLAS EN LOS CONTRAMARCOS DE VARILLA DE 1/2", CADA UNA
INCLUYE: RECORTES, DESPERDICIOS, PRIMARIO ANTICORRQSIVO,
R e | PINTURA DE ESMALTE, SOLDADURA, MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO
O NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

MAN-15 SUMINSTRO Y COLOCACION DE REJILLA PARA ML $ 3219.72 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $
———————~—— ALCANTARILLA DE 0.65 MT. DE ANCHO A BASE DE PTR DE 2 112"

CAL. 11 COLOCADOS EN FORMA DIAGONAL A CADA 5 CM. DE
SEPARACION CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3"
X 3" X 1/4", ANCLAS EN LOS CONTRAMARCOS DE VARILLA DE
1/2" INCLUYE: RECORTES, DESPERDICIOS, PRIMARIO
ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE, SOLDADURA,
MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

| | i 4,409.85
Vo. Bo.

\. -
ING. JORGE AUIS CHY HUESCA ARQAENA| RLOS REYES BRETON
Sypel n externa ffextdr de Opras Publicas

CONSTRUCTO! VIL DEL VALLE SADEC.V.
Contratista




‘. ESTIMACION NO. 2 NORMAL (.

Ry LA ANTIGUA

CONTRATISTA:  CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A DE C.\ TELEFONO. (228) 8182621 R.F.C. CAO180226 FX4 ESTIMACION N°. 2 (NORMAL)
DOMICILIO: FERROCARRIL INTEROCEANICO No 13,INT. 4 INFONAVIT: F8458296102

24810 IMSS: F5488296102 HOJA NO.:

e e e 3de

FISM - 2019 NO. DE CONTRATO: MAN-FISM-AD-2019300160006 FECHA DE ELABORACION: 02-sep-19

NO. DE OBRA 2019300160005
CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA CHAPULTEPEC

OBRA:

PERIODO DE EJECUCION: 13-ago-19 02-sep-19

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 15-jul-19
UBICACION: JOSE CARDEL FECHA TERMINO CONTRACTUAL: 12-sep-19

A T LY T S SR A ST e —

VOLUMENES

CLAVE: CONCEPTO UNIDAD P.U ACUMULADO IMPORTE EN

PRESUPUESTO ANTERIOR PRESENTE [[ACUMULADO|[EXCEDENTE[] ESTIMACION

MAN-18 C L IA] PZA $ 5,763.84 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 $ -
DE PVC DE 12" (30 CM) DE DIAMETRO, HASTA UNA
| _|PROFUNDIDAD DE 2.25 MT.INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN|
TERRENO TIPO f SATURADQ SECCION DE 3.20 X 1.00 X 0.50 MT.
CUIDANDO DE NO DANAR EL FONDO DEL CANAL PARA EVITAR|™ - - - - . e
& —|FRACTURAS Y/O FISURAS DEL MISMOMANIOBRAS DE S SO —
TRASPALEC DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
e | COMPACTADO AL 90%, BOMBEC DE ACHIQUE CON BOMBA DE
2" AJUSTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO NECESARIO.

TOTAL DE ALCANTARILLA  § 24,429.88

E POZO DE VISITAY BROCALES
MAN-17 POZG DE VISITA COMUN, HASTA 2.25 M. DE PROFUNDIDAD]  PZA | § 9,954.85 2.00 200 0.00 200 000 Ts ;
— INTERIOR, DIAM. DE 060 A 1.20 M. DESPLANTE DE PLANTILLA - -]
oo |DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, MUROS EN
26 CMS DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO
CON MORTERQ CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO APLANADO
PULIDO A LLANA, CON ESCALONES DE VARILLA DE 12"\~ — . -
__|INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMENTA
ACARREOS Y DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
e e~ <~ CORRECTA EJECUCION. -

) ZFZLm SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE PZA $ 2,300.97 2.00 2.00 0.00 2.00 ) 0.00 $ -
POLIETILENO TIPO PESADO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE:

MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, ACARREOS INTERNOS
DE BODEGA DE OBRA AL LUGAR DE UTILIZACION, AJUSTES,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL DE POZOS DE VISITAS Y BROCALES| § -

TOTAL DE ETA HOJA| $ -

Vo. Bo.

oozm...mco._..-.\ e VALLE SADEC.V.
Contratista




ESTIMACION NO

2 NORMAL

MUNICIPIO OE

A ANTIGUA
TR | 51 25 (TR

L

CONTRATISTA:  CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A DE C.\ TELEFONO. (228) 8182621 R.F.C. CAO180226 FX4 ESTIMACION N°. 2 (NORMAL)
DOMICILIO: FERROCARRIL INTEROCEANICO No 13,INT. 4 INFONAVIT: F5458296102
REG. SEFIPLAN 24810 IMSS: F$458296102 HOJA NO..
PROGRAMA : FISM - 2019 NO. DE CONTRATO: MAN-FISM-AD-2019300180005 FECHA DE ELABORACION: 02-sep-19
NO. DE OBRA 2019300160005
OBRA: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE 13 OE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA CHAPULTEPEC PERIODO DE EJECUCION: o 02-s0p-19
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 15-jul-19
HUBICACION: JOSE CARDEL FECHA TERMINO CONTRACTUAL: an.umhaw
VOLUMENES IMPORTE EN
CLAVE: CONCEPTO UNIDAD PU  PoresupuesTo| ACUMULADO | ooesentE | ACUMULADO||EXCEDENTE| ESTIMACION
ANTERIOR
F ACARREOS R
MAN-19 CARGA MECANICA Y ACARREOC EN CAMION DE VOLTEO DE M3 $ 4113 24.95 18.32 863 24.95 0.00 $ 27289
....................... MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION MATERIAL MIXTO A et e . e e S
o |PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA CAMINO PLANG 1. - —
PAVIMENTADO. b e
MAN-20 ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KM. SUBSECUENTES| m3/Km | § - 8.50 74.85 54.96 19.89 74.85 0.00 $ 169.07
el DE MATERIAL MIXTO EN CAMING PLANO PAVIMENTADO. v - e -
- - ) R R . e TOTAL DE ACARREOS| § 441.78
y-:!aw.m,.mﬂ? LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA B ~ } m2 $ 4.84 70.00 R 0.00 .z.,.a.ww.)oo 0.00 ooo $ - 338.80
I . . TOTAL DE LIMPIEZA| § 338.80
R R ] TOTALDEESTAHOJA|S  780.56
- TOTAL DE ESTIMACION No 01| § w._.o&o.gi
16%DELLV.A.| § 13,111.93
_
TOTAL DE ESTIMACION No 01} § 95,061.51
CONSTRUC EL VALLE SADEC.V. ING. JORGE LS EZHY HUESCA

Sup

igion externa

4 di




