PROGRAMA: FISM-2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

" CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HI 0
DE LA ANTIGUA, VER. oBRA; [, CONSTRUCCION DE PAV <_m mzw M _.mvm%mw_..._o EN LA CALLE PINOS ENTRE VIOLETAS Y JAZMIN
2018-2021 MONTO CONTRATADO $ 739,257.07
UBICACION: JOSE CARDEL
MUNICIPIO DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA: SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERIA Y PROYEGTOS, S A, DE C V.
—-.> . >mz§..-w- GUA COORDINACION DE OBRAS DEL RAMO 033 DOMICILIO: FRANCISCO VILLA N* 15 COL. AHUEHUETES ATIZAPAN DE ZARAGOZA C P. 52953 EDO. DE MEX
S L TELEFONOS: 01(55)4141 1504 REG. FED. DE CAUS: SH06707N38
REG. SEFIPLAN: 24448
CONTRATO No. MAN-FISM-IR-2019300160011 NO. DE OBRA: 2019300160011
ﬁm Z : @ Eﬁqg PERIDQ DEL.: 4 de junio de 2019 AL 4 de julio de 2019
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL ___ 3 de mayo de 2019 AL 4 da julio de 2019
ESTIMACION: FINIQUITO HOJA: 1 DES.

VOLUM PR 1 UNITARIO
CLAVE: UNIBAD UMEN ECIO IMPORTE
ESUPUESTQ  ADITVAS wag Finiouoll PRESUPUESTO JOREMENDECREMENT]  FINIQUITO PRESUPUESTO ADITIVAS DEDUCTIVAS FINQUITO
A PRELIMINARES | | o ]
MANG1 | _ TRAZO ¥ NIVELACION DE TERRENG CON APARATOY M2 83268 0.00 000 | 83268 $ 5903.70 | $ - 13 - I3 5,903.70 ]

T ITOPOGRAFICOS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y 7
e —-—— REFERENCIAS,  INCLUYE: TRABAJOS DE CAMPOF——
o] GABINETE, ELABORACION E IMPRESION DE PLANOEL
FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
TTTTIMENOR, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
o= CORRECTA EJECUCION.

MAN-02 | TALA DE ARBOL DE 20 CM. DE DIAMETRO Y 3 MT.
I DE ALTURA EN PROMEDIO, INCLUYE: DESRRAME

s - - 5 o

MANUAL, CARGA A CAMION Y RETIRO FUERA DE LA
+ere e ——4 OBRA

8. ALBANILERIAS

MAN-03 EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO ; $
F=="="""7ITIP0 1l, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 200 M., INCLUYE:
|-~ AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA| B - -
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, S . I .
MAN-04 PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO) $ 12559 | § - $ - $ 842960 $ - $ - $ 8,429.60

HECHC EN OBRA FC=100 KG/CM2 AGREGADO
[T I MAKIMO. - 4, INCLUYE: ACARRED A PRIMERAT

ESTACION A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRAJF——-

HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO -

MAN-05 | MURG DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DELAY M3 $ 182157(% - |3 - |$

REGION HASTA UN ALTURA DE 200 MT. Y UM

9747257 1§ - 1Is - Ts  erarast

ESPESOR PROMEDIO MENOR DE 060 MT_ ASENTADAF—
eie—d CON  MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4  INGLUYER———nomeflo oo oo e . - -

ELABORACION DE MORTERO Y ACARREO ENp—--. —
JCARRETILLA DEL MATERIAL A 1RA. ESTACION A28 |
MT. DE DISTANCIA, MATERIAL, MANC DE OBRA Y|

| IEQUIPQ NECESARIO. F
| i

2636250 | § 691808 | § s 3328058

MAND6 | ELABORACION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DEj ML
T T TICONCRETO MEGHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 19

X 20 X 40 CM. DE SECCION, INCLUYE: CIMBRAf— S UGV USRS WSS S || E— B

METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DEf-——
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. —

147,179,

X

. m;wo%o
SISTEMAS _zqmom% DE

INGENERIA Y PROYEGTOS e
SA DECV. \ 7Y i e
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2018 - 2021



PROGRAMA: FISM-2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
* CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PINOS ENTRE VIOLETAS Y JAZMIN

DE LA ANTIGUA, VER. OBRA: bE LA COLONIA GENERAL VICENTE LOPEZ"
2018-2021 MONTO CONTRATADO $ 739,257.07
UBICACION: JOSE CARDEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA: SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DECV.
COORDINACION DE OBRAS DEL RAMO 033 DOMICILIO: FRANCISCO VILLA N° 15 COL. AHUEHUETES ATIZAPAN DE ZARAGOZA C.P. 52953 EDO. DE MEXI
TELEFONOS: 01(55)4141 1504 REG. FED. DE CAUS: SII0B707N38
REG. SEFIPLAN: 24448
CONTRATO No. MAN-FISM-IR-2019300160011 NO. DE OBRA: 2019300160011
] PERIDO DEL: 4 de junio de 2019 AL 4 de julio de 2019
FECHA DE INICIQ CONTRACTUAL 3 de mayo de 2019 AL 4 do julio de 2019
ESTIMACION: FINIQUITO HOJA: 2 DES.

0 EN RECIO
CLAVE: PTO voLUM P UNITARIOQ IMPORTE
ADITIVAS DUCTIVAY FINIQUITO! ESUPUESTO |INCREMERDECR! FINIQUITO: PRESUPUESTO ADITIVAS DEDUCTIVAS FINIQUITO
I ] | - o
MAN-07 | RELLENO COMPACTADO CON PISON DE 213 000 | 420 (s 335413 - $_ 714423 - Is 1,408.72

MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO
MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: MATERIAL,
" T IMANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
oo NECESARIO.

MAN-08 | BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN $ 11,471.46 |

TOBRA F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO}
“TIDE 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO ’ N N
ST ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO L ™~ A I
~-"T|VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS -
[~ ~1DESCIMBRADO, MATERIAL, MANC DE OBRA,

MAN-09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA
T DOMICILIARIA CON MANGUERA KITEC DE 10.0
MTS. DE LONGITUD, ABRAZADERA FOFO 3°A |77 B e N S || N 5 e e ]
zzzzzzzzz /2", INCLUYE: VALVULA DE INSERCION DE | — o
—-wm=—— 12" | LAVE DE BANQUETA, BOTA DE FOFO. Y [~
CONECTORES DE 1/2* DE BRONCE, -
e~ EXCAVACIONES, RELLENOS Y TODO LO
..~ — — NECESARIO PARA §U CORRECTA - S5 SN S DS S —
| INSTALACION. SRS WOV S, S —

C. PAVIMENTO HIDRAULICO
MAN-10 |  EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS
PARA ABRIR CAJA HASTA 50 CM. DE
PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO ll, INCLUYE:
IMANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
NECESARIO. -

0.00 400 | 28824 lll's 34793 - |$ - 1% 10,167.03 | § - |s 13918]$ 10,027.87 |

M- T - -
,,,,,,,, i il éy - e
= . .
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE LA ANTIGUA, VER.

2018-2021

A, IGRAMA:

OBRA:

MONTO CONTRATADO

FISM-2019

* CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PINOS ENTRE VIOLETAS Y JAZMIN
DE LA COLONIA GENERAL VICENTE LOPEZ"

$ 739,257.07

UBICACION: JOSE CARDEL
—.\Mﬁu”“m--w“mmm), DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA: SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
COORDINACION DE OBRAS DEL RAMO 033 DOMICILIO: FRANCISCO VILLA N° 15 COL. AHUEHUETES ATIZAPAN DE ZARAGOZA C.P. 52953 EDO. DE ME
TELEFONOS: 01(55)4141 1504 REG. FED. DE CAUS: SH06707N38
REG. SEFIPLAN: 24448
CONTRATO No. MAN-FISM-IR-2019300160011 NO. DE OBRA: 2019300160011
PERIDO DEL: 4 de junio de 2019 AL 4 de julio de 2019
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL 3 de mayo de 2019 AL 4 de juiio de 2019
ESTIMACION: FINIQUITO HOJA:
MAN-11 | AFINE Y COMPACTACION DE LA SUB-BASE Y/O 730.60 0.00 2453 | 706.07 ||| $ 2010, % - [$ - |§ 20.10 14,685.06 | $ R 493.05 [ § 14,192.01
TERRENO NATURAL (SUPERFICIE DESCUBIERTA
POR CAJA) POR MEDIOS MECANICOS AL 90% DE SU
PVSM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
MAN-12 SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE 109.59 0.00 3.68 10591 I1$ 421148 - |$ - |8 42114 46,152.73 | § - |$ 154080 % 44,602.93
BASE HIDRAULICA DE TAMANO DE 1 1/2" A FINOS
COMPACTADA AL 95% PROCTOR, INCLUYE CARGA
Y ACARREOS DE MATERIAL DE BANCO MEDIDOS
COMPACTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA COLOCACION.
MAN-13 PAVIMENTO DE CONCRETO MR=38 KG/CM2 730.60 0.00 2453 | 706.07 [||$ 47415|% - |8 - [$ 47415 346,413.99 | § - [$ 1163090 (% 334,783.09
RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR,
VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, INCLUYE:
CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, CURADO, MANO
DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y
HERRAMIENTA,
MAN-14 | CORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE CON 222.18 0.00 000 | 22218 |||'s 10128 - [$§ - [8$ 10.12 2,248.46 [ $ - |8 - s 2,248.46
CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
MAN-15 SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR 222.18 0.00 0.00 | 22218 [|['$ 1982(% - [$ - [$ 19.82 4,40361 [ $ K - | 4,403.61
ASFALTICO PARA CALAFATEO EN JUNTA DE
DILATACION CON UN ANCHO DE 8 MM Y 25 MM DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE; LIMPIEZA , RETIRO DE
SOBRANTES, CINTILLA DE RESPALDO DE
POLIETILENO DE 1/2", MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA NECESARIA.
MAN-16 RENIVETACION DE POZO DE VISITA COMUN, 2.00 0.00 0.00 2.00 $ 296109 % - $ _ $ 2.961.09 592218 | $ - $ - $ 5.022.18
CON TAPA DE FOFO Y MUROS DE TABIQUE DE 28
CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON CEMENTO
ARENA PROP. 1:4 ACABADO PULIDO INTERIOR, EN
20 CM. ALT. PROMEDIO INCLUYE: TAPA Y BROCAL , g
MATERIALES Y MANO DE OBRA Y TODO LO AN o
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ISP B
A (3 _419826.03[ % - |[S$ 13673.75[%
[GD ] I :
—
ELABORO
% RIAVISO
m_mqm—s)m INTEGI S DE RQB S mu\ M&\ Omo\ sC Pl 2y
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SA DECV. E&ﬁ SURARVICION EXTERNA B W@m,_ >xﬂmzw\wummwr_,“_m?,_\m_~nwﬂm~ oresNG gcz_o_
CONTRATISTA DIRECTOR .Om. R LICAS CONTRALOR MUNICIPAL CONSTITUCIONAL




MUNICIPIO DE
LA ANTIGUA

N - 203

2018-2021

FINIQUITE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACION DE OBRAS DEL RAMO 033

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE LA ANTIGUA, VER.

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL

PROGRAMA: FISM-2013

* CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PINOS ENTRE VIOLETAS Y JAZMIN

OBRA e | A GOLONIA GENERAL VICENTE LOPEZ"

MONTO CONTRATADO $ 739,257.07
UBICACION: JOSE CARDEL
CONTRATISTA: SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERIA Y PROYECTOS, SA. DECV.
DOMICILIO: FRANCISCO VILLA N° 15 COL. AHUEHUETES ATIZAPAN DE ZARAGOZA C P. 52953 EDO. DE MEX!
TELEFONOS: 01(55)4141 1504 REG. FED. DE CAUS: SII06707N38

REG. SEFIPLAN: 24448
CONTRATO No. MAN-FISM-IR-2019300160011

PERIDO DEL: 4 de junio de 2019
3 de mayo de 2019

NO. DE OBRA: 2019300160011
AL 4 de julio de 2019
Al 4 de julio de 2019
HOJA:

ESTIMACION: FINIQUITO 4DES.

lICLAVE:

CONCEPTO

VOLUMEN

PRECIO UNITARIO IMPORTE

UNIDAD:
ESUPUEST

MAN-17

CARGA MECANICA Y ACARREC EN CAMION
DE VOLTEQ DE MATERJAL PRODUCTO DE
EXCAVACION MATERIAL MIXTO A PRIMER
KILOMETRO DE DISTANCIA CAMINO PLANO

M3

38.14 500

ADITIVAS

UCTIV)

INCREMELDECREME FINIQUITO

PRESUPUESTO ADITIVAS DEDUCTIVAS
zome

1.46

1 w.g.ﬁ $ - 3 58.66 | $ 13,527 81

PAVIMENTADO.

! - e !

MAN-18_

ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KM.
SUBSECUENTES DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO
PLANO PAVIMENTADO.

E. SENALIZACION T I

MAN-19

SUMINSTRO Y APLICACION DE PINTURA DE
TRAFICO EN GUARNICIONES COLOR BLANCO O
AMARILLO MARCA COMEX O SIMILAR HASTA 30 CMS

DE DESARROLLO PROMEDIO INCLUYE: LIMPIEZA CONf

SOLVENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS.

[ESTEUS S 3

1014.42

438

S 35180

MAN-20

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA
METALICA CAL. 10 COLOR AMARILLO DE 22 X
22 X 6 CM. INCLUYE: COLOCACION, FIJACION

CON CLAVOS, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

N DA S -

§ 21448

s s

1 ] P

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA

0.00

S -is 423834 |

$ 3850257

-
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DE LA ANTIGUA, VER.
2018-2021

“MUNICIPIO DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

F GRAMA: FISM-2019
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL .

* CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PINOS ENTRE VIOLETAS Y JAZMIN

OBRA:

DE LA COLONIA GENERAL VICENTE LOPEZ"

MONTO CONTRATADO $ 739,257.07

UBICACION: JOSE CARDEL

CONTRATISTA: SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A.DE C.V.

n;br uPz.-n-ﬂmF-} COORDINAC!ON DE OBRAS DEL RAMO 033 DOMICILIO: FRANCISCO VILLA N° 15 COL. AHUEHUETES ATIZAPAN DE ZARAGOZA C.P. 52953 EDO. DE ME
: REG. FED. DE CAUS: SIi06707N38

ONCENTRADO

TELEFONOS: 01(55)4141 1504

REG. SEFIPLAN: 24448

CONTRATO No. MAN-FISM-IR-2019300160011

NO. DE OBRA: 2019300160011

PERIDO DEL: 4 de junio de 2019 AL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL 3 de mayo de 2019 AL

ESTIMACION: FINIQUITO

HOJA:

4 de julio de 2019

4 de julio de 2019

FINIQUITO

CONVENIO® | 8

$  637,20058 | $ 13,92558 | $_ 13,009.98 | $ 637,306.18
$ 101,96649 | § 222809 |$ 222560 |$ 101,968.99
B G LA
B £k N s
[% uITo _7 739,257.07 | $ 16,153.67 | $ 1613558 | § 7739 27547
N AJUSTE TO s \regastar)
L
@ A, Vo. Bo. . - (y) 124
C.P. JOSBCRU
SISTEMAS INTEG . s o6 LENDECHY HUESC G BA ARIANA MORALES VAZQUEZ SANCH s
INGENIERIA Y PROYECTOS SUBERVICION EXTERNA DOWINGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAE

SA.DEC.V.

OB m> % 1 |G A/  CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

2018 - 2077




