H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE LA ANTIGUA, VER.

PROGRAMA

OBRA

: FISM-2019

" CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LIRIOS ENTRE ROBLES Y
* CAOBAS DE LA COLONIA GENERAL VICENTE LOPEZ"

2018-2021 MONTO CONTRATADO $ 1,439,741.85
UBICACION: JOSE CARDEL
LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA: CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A. DE C.V.
. COORDINACION DE OBRAS DEL RAMO 033 DOMICILIO: FERROCARRIL INTEROCEANICO No 13 INT. 4, COL. LAURELES C.P. 91037 XALAPA VERACRU
* TELEFONOS: 01(228) 8 18 26 21 REG. FED. DE CAUS: CAO180226F X4
REG. SEFIPLAN: 24810
I CONTRATO No. MAN-FISM-IR-2019300160012 NO. DE OBRA: 2019300160012
PERIDO DEL: 19 de mayo de 2019 AL 27 de mayo de 2019
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL 4 de abril de 2019 AL 27 de mayo de 2019
ESTIMACION: FINIQUITO HOJA: -
T UE 4. ..
MAN-01 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATOS[ M2 1830.04 0.00 0.00 | 1830041l $ 736(% - |$ - |8 736’5 13,469.09 | § - |3 - |s 13,469.09
[~ | TOPOGRAFICOS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES
REFERENCIAS, INCLUYE: TRABAJOS DE CAMPO}
GABINETE, ELABORACION E IMPRESION DE PLAN
FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA]
MENOR, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
MAN-02 | DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE, M3 5.40 0.00 0.00 540 |[[$ 37003(s - [$ - |$ 370033 1,998.16 | § - 13 - s 1,098.16
INCLUYE: APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.
B TOMAS DE AGUA
MAN-03 SUMINISTRO E  INSTALACION DE TOMAl PZA 29.00 0.00 000 | 2900 |||$ 167407 - |$ - |$ 167407]||8  48548.03 |$ - |8 - Is 48,548.03
DOMICILIARIA CON MANGUERA KITEC DE 10.0 MTS. O
LONGITUD, ABRAZADERA FOFO 3" A 1/2", INCLUYE]]
VALVULA DE INSERCION DE 1/2“, LLAVE DE BANQUETA,
BOTA DE FOFO Y CONECTORES DE 1/2" DE BRONCE|
EXCAVACIONES, RELLENOS Y TODO LO NECESARIO|
PARA SU CORRECTA INSTALACION.
[} PAVIMENTO HIDRAULICO |
MAN-04 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA| M3 732.02 0.00 0.00 732.02 $ 3498 | $ - $ - $ 349811 % 25,606.06 | $ - $ - $ 25,606.06
ABRIR CAJA HASTA 50 CM. DE PROFUNDIDAD EN|
MATERIAL TIPO 1l, INCLUYE: MANO DE OBRA|
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
MAN-05 AFINE Y COMPACTACION DE LA SUB-BASE Y/Of M2 1830.04 0.00 0.00 1830.04 ||| $ 1997 | $ - $ - $ 19.97 |l{ $ 36,545.90 | $ - $ - $ 36,545.90
TERRENO NATURAL (SUPERFICIE DESCUBIERTA
POR CAJA) POR MEDIOS MECANICOS AL 90% DE SU
PVSM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA|
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
MAN-06 SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE| M3 274.51 0.00 000 | 27451 |||[$ 42058 |$ - [$ - |$ 42058|[$ 11545342 | § - 13 - s 115,453.42
BASE HIDRAULICA DE TAMANO DE 1 1/2" A FINOS)
COMPACTADA AL 95% PROCTOR, INCLUYE CARGA|
Y ACARREOS DE MATERIAL DE BANCO MEDIDOS]
COMPACTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA COLOCACION L
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PROGRAMA: FISM-2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
. " CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LIRIOS ENTRE ROBLES
DE LA ANTIGUA, VER. OBRA: cAOBAS DE LA COLONIA GENERAL VICENTE LOPEZ" Y

2018-2021 MONTO CONTRATADO $ 1,439,741.85
UBICACION: JOSE CARDEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA: CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A. DE C.V.
-a), w)a,wu-.w“mﬂr) COORDINACION DE OBRAS DEL RAMO 033 DOMICILIO: FERROGARRIL INTEROGEANICO No 13 INT. 4, COL. LAURELES C.P. 91037 XALAPA VERACRU

TELEFONOS: 01(228) 8 18 26 21 REG. FED. DE CAUS. CAO180226F X4

REG. SEFIPLAN: 24810

CONTRATQO No. MAN-FISM-IR-2019300160012 NO. DE OBRA: 2019300160012
PERIDO DEL: 19 de mayo de 2019 AL 27 de mayo de 2019

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL 4 de abril de 2019 AL 27 de mayo de 2019

ESTIMACION: FINIQUITO HOJA: -

PAVIMENTO DE CONCRETO MR=38
KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE|
ESPESOR, VACIADO CON CARRETILLAY
BOTES, INCLUYE: CIMBRA METALICA,
DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA,
MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y
HERRAMIENTA.

1830.04 0.00 0.00 1830.04 ||| $ 47556 | § - $ - $ 47556 |l $  870,293.82 | $ - $ - $ 870,293.82

MAN-08 CORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE CON
CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE:
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y]
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

1015.82 0.00 0.00 | 101582]|i $ 1067 | § - $ - $ 1067 ||| $ 10,838.80 | $ = $ = $ 10,838.80

MAN-09 SUMINISTRO Y APLICACION DE
SELLADOR ASFALTICO PARA CALAFATEO EN
JUNTA DE DILATACION CON UN ANCHO DE 8
MM Y 25 MM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:
LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, CINTILLA
DE RESPALDO DE POLIETILENO DE 1/2",
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
NECESARIA.

1015.82 0.00 0.00 1015.82 ||| $ 1938 | $ - $ - $ 19.38 || $ 19,686.59 | $ - $ - $ 19,686.59

MAN-10 RENIVELACION DE POZO DE VISITA
COMUN, MEDIANTE BROCAL Y TAPA DE
POLIETILENO REFORZADO Y MUROS DE
TABIQUE DE 28 CMS. DE ESPESOR
JUNTEADO CON CEMENTO ARENA PROP. 1:4
ACABADO PULIDO INTERIOR, EN 30 CM. ALT.
PROMEDIO INCLUYE: RETIRO DE TAPAY
BROCAL DE CONCRETO EXISTENTE EN MAL
ESTADO, RANURADOS, MATERIALES Y MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

2.00 0.00 1.00 1.00 $ 286764 |5 - $ - $ 286764]|l $ 5,735.28 | § - $ 286764 |8 2,867.64

2,867.64 | $ . . 903,686.85
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PROGRAMA: FISM-2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL o
" CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LIRIOS ENTRE ROBLES Y
DE LA ANTIGUA, VER. OBRA ©AOBAS DE LA COLONIA GENERAL VICENTE LOPEZ"

2018-2021 MONTO CONTRATADO $ 1,439,741.85
UBICACION: JOSE CARDEL
TIGUA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA: CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A. DE C.V.
LA ww- ETIT) U/ COORDINACION DE OBRAS DEL RAMO 033 DOMICILIO: FERROCARRIL INTEROCEANICO No 13 INT. 4, COL. LAURELES C.P. 91037 XALAPA VERACRU
g v ; TELEFONOS: 01(228) 8 18 26 21 REG. FED. DE CAUS: CAO180226F X4
REG. SEFIPLAN: 24810
Il CONTRATO No. MAN-FISM-IR-2019300160012 NO. DE OBRA: 2019300160012
PERIDO DEL: 19 de mayo de 2019 AL 27 de mayo de 2019
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL 4 de abril de 2019 AL 27 de mayo de 2019
ESTIMACION: FINIQUITO HOJA: -
MAN-11 CARGA MECANICA Y ACARREO EN 737.42 0.00 0.00 737.42 ||[ 3 4113 - |8 - [$ 4113 |l s 30,330.08 | $ - $ - 13 30,330.08
CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION, MATERIAL
MIXTO A PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA
CAMINO PLANO PAVIMENTADO.
MAN-12 2212.26 0.00 0.00 | 2212.26 | $ 850 % - |$§ - |$ 8501l $ 18,804.21 [ § - $ - |8 18,804.21
ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KM.
SUBSECUENTES DE MATERIAL MIXTO EN
CAMINO PLANO PAVIMENTADO.
E SENALIZACION
MAN-13 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA 405.80 0.00 0.00 405.80 [II'$ 4461 (% - (3 - |8 4461 )II's 18,102.74 | § - |8 - |8 18,102.74
DE TRAFICO EN GUARNICIONES COLOR
BLANCO O AMARILLO MARCA COMEX O
SIMILAR HASTA 30 CMS. DE DESARROLLO
PROMEDIO INCLUYE: LIMPIEZA CON
SOLVENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS.
MAN-14 80.00 14.00 0.00 9400 |II$ 21109(8% - (s - [$ 211.09]s 16,887.20 | $  2,955.26 | $ s 19,842.46
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA
METALICA CAL. 10 COLOR AMARILLO DE 22 X
22 X 6 CM. INCLUYE: COLOCACION, FIJACION
CON CLAVOS, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
F LIMPIEZA
MAN-15 1830.04 0.00 0.00 ! 1830.04 || $ 484 |% - [8 - |§ 484(l's 8,857.39 [ § - $ - |s 8,857.39
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
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MUNICIPIO DE
LA ANTIGUA
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE LA ANTIGUA, VER.

2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACION DE OBRAS DEL RAMO 033

PROGRAMA: FISM-2019

OBRA: " CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LIRIOS ENTRE ROBLES Y
" CAOBAS DE LA COLONIA GENERAL VICENTE LOPEZ"

MONTO CONTRATADO
UBICACION:
CONTRATISTA:
DOMICILIO:

TELEFONOS:
REG. SEFIPLAN:
CONTRATO No.

$ 1,439,741.85

JOSE CARDEL

CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A. DE C.V.

FERROCARRIL INTERQOCEANICO No 13 INT. 4, COL. LAURELES C.P. 91037 XALAPA VERACRU

01(228) 8 18 26 21 REG. FED. DE CAUS: CAQ180226FX4

24810

MAN-FISM-IR-2018300160012 NO. DE OBRA: 2019300160012

PERIDO DEL: 19 de mayo de 2019 AL 27 de mayo de 2019
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL 4 de abril de 2019 AL 27 de mayo de 2019
ESTIMACION: FINIQUITO HOJA: -
NCENTRA
$ 124115677 |8 295526 | § 286764 (|  1,241,244.39
$ 198,585.08 | § 47284 | $ 45882 | $ 198,599.10
N WQUITO _ $ 1,439,741.85 | $ 342810 $
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