H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE LA ANTIGUA, VER.

2018-2021

“MUNICIPIO DE
LA ANTIGUA

2018 - 2021 i

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACION DE OBRAS DEL RAMO 033

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL

PROGRAMA: HIDROCARBUROS REMANENTE 2018
~REFRABITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE E. ZAPATA ENTRE YUCATAN Y A. MELLA; CALLE
YUCATAN ENTRE FLORES MAGON Y ALBINO BAEZ: CALLE INDEPENDENCIA ENTRE 21 DE ABRIL Y A. MELLA CALLE
JOSE CARDEL ENTRE LIBERTAD PTE. Y B. JUAREZ;CALLE FLORES MAGON ENTRE LIBERTAD PTE. Y YUCATAN; CALLE
OBRA: B.JUAREZ ENTRE J. CARDEL Y J. GPE. RODRIGUEZ; CALLE DR. JUAN MARTINEZ ENTRE LIBERTAD Y B. JUAREZ CALLE
MARTIREZ 7 DE ENERO ENTRE LIBERTAD Y CARRANZA; CALLE 21 DE ABRIL ENTRE CALLE LIBERTAD Y B. JUAREZ;
CALLE FERRER GUARDIA ENTRE LIBERTAD Y LORENZO BARCELATA; CALLE FCO. DE LAPENA ENTRE 21 DE ABRIL Y
Y

MONTO CONTRATADO $ 597,898.59
UBICACION: JOSE CARDEL
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DYSA S.A. DE C.V.

DOMICILIO: AV. JB LOBOS N° 13 MZA. 32 ALTOS, COL. LAS BAJADAS, VERCRUZ, VER.
TELEFONOS: 01(229)925 3542 REG. FED. DE CAUS: COC160621617

REG. SEFIPLAN: 3661
CONTRATO No. MAN-HIDROCARBUROS

REMANENTE  2018-AD- \yy pE OBRA: 2019300160402

2019300160402
PERIDO DEL: 23 de marzo de 2019 AL 29 de marzo clienZ:OJlQ -

22 de marzo de 2019 AL 1 de mayo de 2019

ESTIMACION: FINIQUITO HOJA:

MAN-01 REFERENCIAS Y LINEA DEL AREA DE LOS| 12176.00 0.00 0.00

12176.00(|| $

1.46 1.46 ||| $ 17,776.96 | $ 2 $ = $ 17,776.96

TRABAJOS CON APARATOS TOPOGRAFICOS|

ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, INCLUYE:

TRABAJOS DE CAMPO, GABINETE, ELABORACION E
IMPRESION DE PLANO FINAL, MATERIALES, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPOS Y TODO|

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

MAN-02 DESRRAME DE ARBOL DE HASTA 8 MTS. DE 2.00 0.00 0.00 2.00

$  461.20 461.20 || $ 92240 | § - $ - $ 922.40

ALTURA, INCLUYE: DERRAME DE 3 MT. PARA

LIBRAR CABLES, APILE DE MATERIAL SOBRANTE,

CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, ASI COMO

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

MAN-03 REHABILITACION DE POSTES METALICOS DE 3" 10.00 0.00 0.00 10.00

$ 75858 758.58 ||| $ 7,585.80 | $ - $ - $ 7,585.80

DE DIAMETRO Y HASTA 7 MT. DE ALTURA, INCLUYE:

MANIOBRAS, LIMPIEZA CON THINER, LNJADO Y

APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE, MATERIAL,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.

B B. ALUMBRADO

MAN-04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO 70.00 0.00 0.00 70.00

$ 47449 47449 || $ 33,214.30 | $ - $ - $ 33,214.30

GAVANIZADO DE 1.20 MT. DE LARGO POR 2" DE

DIAMETRO, INCLUYE: FIJACION, AJUSTES,

MATERIAL , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO|
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

MAN-05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERAS 22.00 0.00 0.00 22.00

265.36 ||| $ 5,837.92 5,837.92

GALVANIZADAS 1 BS, INCLUYE: FIJACION, AJUSTES,

MATERIAL , MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y|

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
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2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE LA ANTIGUA, VER.

PROGRAMA: HIDROCARBUROS REMANENTE 2018
~RERABICTACION DE REDDE ATUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE E. ZAPATA ENTRE YUCATAN Y A. MELLA; CALLE
YUCATAN ENTRE FLORES MAGON Y ALBINO BAEZ; CALLE INDEPENDENCIA ENTRE 21 DE ABRIL Y A. MELLA CALLE
JOSE CARDEL ENTRE LIBERTAD PTE. Y B. JUAREZ;CALLE FLORES MAGON ENTRE LIBERTAD PTE. Y YUCATAN; CALLE
OBRA: B.JUAREZ ENTRE J. CARDEL Y J. GPE. RODRIGUEZ; CALLE DR. JUAN MARTINEZ ENTRE LIBERTAD Y B. JUAREZ CALLE
MARTIREZ 7 DE ENERO ENTRE LIBERTAD Y CARRANZA; CALLE 21 DE ABRIL ENTRE CALLE LIBERTAD Y B. JUAREZ;
CALLE FERRER GUARDIA ENTRE LIBERTAD Y LORENZO BARCELATA; CALLE FCO. DE LAPENA ENTRE 21 DE ABRIL Y

MONTO CONTRATADO $ 597,898.59

COORDINACION DE OBRAS DEL RAMO 033

UBICACION: JOSE CARDEL

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DYSA S.A. DE C.V.

DOMICILIO: AV. JB LOBOS N° 13 MZA. 32 ALTOS, COL. LAS BAJADAS, VERCRUZ, VER.
TELEFONOS: 01(229)925 3542 REG. FED. DE CAUS: COC160621617

REG. SEFIPLAN: 3661

CONTRATO No MAN-HIDROCARBUROS REMANENTE

2018-AD- Ny DE OBRA: 2019300160402

2019300160402
l U ] G PERIDO DEL: 23 de marzo de 2019 AL 29 de marzo de 2019 =
o) FECHA DE INICIO CONTRACTUAL 22 de marzo de 2019 AL 1 de mayo de 2019
ESTIMACION: FINIQUITO HOJA:
|

MAN-06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ML 814.00 0.00 0.00 814.00 (|[ $ 3081 | $ - $ - $ 30.81 ||| $ 25,079.34 | § - $ - $ 25,079.34

CABLE DUPLEX TIPO POT DE COBRE

THW CALIBRE 12 INCLUYE: ELEVACION

HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 7 MT,

TENSADO, MATERIAL, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
MAN-07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE] ML 16972.00 0.00 0.00 |16972.00(| $ 2035|$ - $ - $ 20.35 ||[ $ 345,380.20 | $ = $ - $ 345,380.20

CABLE DE COBRE THW CALIBRE 12|

INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA|

EJECUCION.
MAN-08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ML 2070.00 0.00 0.00 | 2070.00||f $ 3847 [ $ - $ - |8 38.47 ||| $ 79,632.90 | $ - |3 - $ 79,632.90

CABLE 2+1 CA. 6 DE ALUMINIO INCLUYE:

FIJACION, TENSADO, AMARRES,

AISLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. =

SUB-TOTAAEESTAHBIA | $  450,092.44 - |8 h| 8 - 45000244
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PROGRAMA: HIDROCARBUROS REMANENTE 2018
TREARBILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE E. ZAPATA ENTRE YUCATAN Y A. MELLA; CALLE

YUCATAN ENTRE FLORES MAGON Y ALBINO BAEZ; CALLE INDEPENDENCIA ENTRE 21 DE ABRIL Y A. MELLA CALLE
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOSE CARDEL ENTRE LIBERTAD PTE. Y B. JUAREZ,CALLE FLORES MAGON ENTRE LIBERTAD PTE. Y YUCATAN; CALLE
DE LA ANTIGUA, VER. OBRA: B.JUAREZ ENTRE J. CARDEL Y J. GPE. RODRIGUEZ; CALLE DR. JUAN MARTINEZ ENTRE LIBERTAD Y B. JUAREZ CALLE

MARTIREZ 7 DE ENERO ENTRE LIBERTAD Y CARRANZA; CALLE 21 DE ABRIL ENTRE CALLE LIBERTAD Y B. JUAREZ;
CALLE FERRER GUARDIA ENTRE LIBERTAD Y LORENZO BARCELATA; CALLE FCO. DE LAPENA ENTRE 21 DE ABRIL Y

’”“Ruxﬁ!;; % DE 2018-2021 MONTO co;;zixgﬁ Jso — CARDEiw,asa.ss
L H
" 7018 . 2021 A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DYSA S.A. DE C.V.
COORDINACION DE OBRAS DEL RAMO 033 DOMICILIO: AV. JB LOBOS N° 13 MZA. 32 ALTOS, COL. LAS BAJADAS, VERCRUZ, VER.
TELEFONOS: 01(229)925 3542 REG. FED. DE CAUS: COC160621617

REG. SEFIPLAN: 3661
CONTRATO No. MAN-HIDROCARBUROS ~ REMANENTE  2018-AD- \ o e GBRA- 2019300160402

{) § 2019300160402
O U ] 0 PERIDO DEL: 23 de marzo de 2019 AL 29 de marzo Qen%:OJ{Q S
L e ™ R - FECHA DE INICIO CONTRACTUAL 22 de marzo de 2019 AL 1 de mayo de 2019

ESTIMACION: FINIQUITO HOJA:

CONCENTRADO

ESTIMACIO

NN°.O1

FINIQUITO

CONTRATO [$ 51542082 % 597,898.59
CONVENIO [$ s

$ 515429.82 | § = $ = $ 515,429.82

$ 597,898.59
$ 82,468.77 | § - $ = $ 82,468.77
$ z $ - $  597,898.59

TOTAL wo I"T 597,898.59
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