CONTRATO DE OBRA
MAN-FORTAMUN-IR-2020300160113

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE NICOLAS BLANCO ENTRE

BOULEVARD Y DIEGO DIAZ

MUNICIPIO DE
LA ANTIGUA

LT

FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

H. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA

CONTRATO INTERNO:

C-21-2020300160113

DESCRIPCION DE LA OBRA:

UBICACION:
IMPORTE:
ILV.A:

TOTAL:
ANTICIPO 30%:
FECHA DE INICIO:
FECHAR DE TERMINO:

MODALIDAD DE CONTRATO:

CONTRATISTA:
DOMICILIO:

NO. DE R.F.C.:
TELEFONO:
FONDO O PROGRAMA AL

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO
DE LA CALLE NICOLAS BLANCO ENTRE BOULEVARD Y

DIEGO DIAZ
JOSE CARDEL
$1°785,293.31
$285,646.93
$2°070,940.24
$621,282.07
01 OCTUBRE DE 2020
09 DICIEMBRE DE 2020
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
LOBELI INGENIERIA S.A. DE C.V.
ANTONIO NAVA No. 30, COLONIA UNIDAD Y
TRABAJO, C.P. 91154 XALAPA, VER.
LIND10118I177
(228) 8406781

FORTAMUN-2020

QUE PERTENECE:

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por
una parte el Honorable Ayuntamiento de La Antigua, Ver., Municipio del mismo nombre,
representado por su titular el Presidente Municipal Constitucional C. José Cruz Lagunéz
Sanchez, asi como la Sindica Unica Lic. Olivia Melchor Colorado y por la otra parte la
Empresa: “LOBELI INGENIERIA S.A. DE C.V. en su caracter de representante legal al C.
FILIBERTO LOPEZ TORRES quienes, en lo sucesivo, se les denominara “El Municipio”
y “El Contratista” respectivamente de conformidad con las Declaraciones y Clausulas

siguientes:

José Cardel Nte.1, Col. Centro, Cardel, La Antigua, Vera
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DECLARACIONES:

I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y
patrimonios propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo
Municipal, o el Cabildo, segln el caso, autorizo la inversion correspondiente, misma que proviene del
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
(FORTAMUN) para el ejercicio 2020.

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado del procedimiento No.
MAN-FORTAMUN-IR-2020300160113; Celebrado el acto de apertura de la propuesta econdémica
el dia 22 de Septiembre de 2020 y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de
adjudicacion el dia 25 de Septiembre de 2020, por presentar la propuesta econdmica solvente
mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas y econémicas que garantizan la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra debera realizarse en términos
del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y particulares,
programas, presupuesto y analisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte
integrante del mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en José Cardel Nte. No. 1 Col. Centro, José Cardel
Veracruz, C.P. 91680 teléfonos (296) 9621325; 96220306, 9620022 de la ciudad de, mismo
que sefala para los fines y efectos legales de este contrato.

II.- EL CONTRATISTA DECLARA:
A).-Que es persona Moral con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del
Registro Federal de Contribuyentes.

B).- “El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de
nacionalidad, en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no
invocar la proteccion de ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién
mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en Antonio Nava No. 30, Colonia Unidad y trabajo,
.P. 91154, Xalapa, Ver., mismo que sefala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion
de los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de
obra especializada para ello.

Publicas y Servicios

e ica del

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obrag
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llz

Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracryz.
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Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta
materia, para las dependencias y entidades de la administracion plblica estatal y aplicables a los
municipios, el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente
contrato, consistentes en la descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones
generales y particulares, programas y presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes,
asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

F).- Escrito en el cual el contratista manifiesta bajo protesta de decir verdad que no desempeiia
empleo, cargo o comision en el servicio publico o, en su caso, que a pesar de desempefarlo, con la
formalizacion del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés. En caso de que el
contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberan presentarse respecto a los socios o
accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, en términos del Articulo 49 fraccion IX de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas

G).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion.

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES LINO10118I77
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S F5438512107
REGISTRO INFONAVIT F5438512107

REGISTRO SEFIPLAN 004660

III.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este
contrato y a responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion
pormenorizada de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y
presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion
de los trabajos, y todos aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del
mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran
todos los actos relacionados con la ejecucion de la obra.

D)./ Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y

_Sérvicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (en lo
' Sucesivo Ley de Obras) y de la Ley Organica del Municipio Libre, cumplimiento del presente

] Zentro, Cardel, La Antigua, Veracru dl. (296498
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contrato. Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en
sujetarse al contenido de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a “El Contratista” los
trabajos consistentes en: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE
NICOLAS BLANCO ENTRE BOULEVARD Y DIEGO DIAZ" y este se obliga a realizarla hasta su
total terminacion, de conformidad con las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos
que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de
$1°785,293.31 (Un millén setecientos ochenta y cinco mil doscientos noventa y tres pesos 31/100
M.N.) mas $285,646.93 (Dos cientos ochenta y cinco mil seiscientos cuarenta y seis pesos 93/100
M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $2°070,940.24 (Dos
millones setenta mil novecientos cuarenta pesos 24/100 M.N.) e incluye la remuneracion y pago total
a “El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en
su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a “El
Contratista”. Esta cantidad solo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto
acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si “El Contratista”
realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra
por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello. f /)

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 39 fraccion XXIV
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdmico no -l
previstas en el mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes

determinen un aumento o reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, [ ;
dichos costos podran ser revisados. El “H. Ayuntamiento” a solicitud del “Contratista” sometera a la j\
consideracion de la Direccion de Obras Plblicas el analisis correspondiente para acordar el aumento / "

o reduccion que proceda.

A :ciﬂ efecto, “El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte
\ /' péra la revisién y ajuste de costos, acompafando la documentacion comprobatoria necesaria dentro
X /de un plazo que no excederd sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices
pIicables al mes correspondiente. Si el ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la
/ Direccién de Obras Publicas quien lo determinara en el mismo plazo, con base en la documentacion
comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que el contratista
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucion que proceda; en
caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz.
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diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion
solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo
atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.
El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar
a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar
sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacion del
ajuste de costos en moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde
el aumento o reduccion correspondiente, por lo que no se requerird la formalizacion de convenio
alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser modificado durante la vigencia del
contrato, los indices que servirdn de base para el calculo de los ajustes de costos en el contrato seran
los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al

momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse

por alguna variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el Gltimo dia del mes en el que
se presentd. El o los importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del
anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes

procedimientos:

I. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

II. La revision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del
importe total del contrato, y

I1I. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en
que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra
determinarse mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas
proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de
intervencion de los insumos ni su forma de medicion durante el proceso de construccion, podran
solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se
debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion I.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones I y II, los contratistas seran responsables de

promover los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccion

de Obras Publicas los revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

. ka aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo

// siguiente:

I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa
de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista,
conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
gjecucion de los trabajos, el mes de origen de estos serd el correspondiente al acto de
presentacion y apertura de proposiciones, aplicandose el Ultimo factor que se haya autorizado;

I1. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que
determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El
Ayuntamiento”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “El
Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjunto con el contratista cogforme a los precios
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que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ¢ utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el Banco de México;

I11. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los

trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales
durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a
las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y
Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se
aplicaran al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia
de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.
Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al
contratista, el ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados,
conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al
mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en
cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION. - “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 70
dias y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en 3 dias después de la firma del
mismo iniciando estos el dia 01 de Octubre de 2020 y a concluirlas el dia 09 de Diciembre
de 2020 ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El
H. Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en
que deban llevarse a cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias
y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico
permanente de construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva
el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo tiempo. “El Contratista” y “El H.
Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra como instrumento de control y a
utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H. Ayuntamiento”, a través de su
representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su J
caso autorizara modificaciones durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la

ﬂ {
bitacora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias para ejecutar la /
obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las
v
by

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a @

anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan
utilizar la bitacora sélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas
de sus representantes técnicos registradas, la custodia de la bitacora deberad quedar bajo la
responsabilidad del supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier
momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patron del
personal que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Unico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenagientos en materia de
trabajo y seguridad social. “El Contratista” se obliga por lo tanto a resgonder de t

- 1 b Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz. ok (2 13
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reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento”
en relacion con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un
anticipo por el 30% (Treinta por ciento) del monto del presente contrato, que importa la cantidad
de: $621,282.07 (Seiscientos veintiiin mil doscientos ochenta y dos pesos 07/100
M.N.) obligdndose “El Contratista” a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccion en el
sitio de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos
de traslado de maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como para la
compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente en la obra y demas insumos. “El Contratista” dentro de los quince dias
habiles siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacion, debera presentar la
garantia del anticipo, con el objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposicion de “El
Contratista” dentro de los quince dias naturales** siguientes a la presentacion de la garantia
de los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la presente clausula, de conformidad
con lo establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo sera
motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar
mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si “El Contratista” no entrega
la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de
inicio de la obra.
El procedimiento de amortizacion del anticipo consistirda en deducir proporcionalmente de las
estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, sujetandose a los
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Para la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato, “El Contratista” se
obliga a reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término
no mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada la rescision, para
lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion
debidamente comprobados, mediante la exhibicion de la documentacion correspondiente,
considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre
y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y “El Contratista” se
comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos.

a vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, “El Contratista” exhibira la factura y
a pdliza de fianza correspondiente para su aprobacion.
La garantia subsistird hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H.
Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la institucion afianzadora para su cancelacion. Si “El
Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias
posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hara efectiva la fianza, incluyendo los
gastos financieros y demas accesorios legales.
En caso de que “El Contratista” no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos
financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal
en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre
el saldo no amortizado, se computaran por- dlas calendario desde que se venuo el plazo hasta la

NNTT .’l’
de 16

\ >

Cardel,  La Antigua, Verocrfﬂfz.
{

MUNICIPIO DE
LA ANTIGUA

L ——

D)

N,




CONTRATO DE OBRA
MAN-FORTAMUN-IR-2020300160113

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE NICOLAS BLANCO ENTRE
BOULEVARD Y DIEGO DIAZ

FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe
de este contrato mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se
consideraran los volumenes de obra, tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente
terminados, en el periodo que comprenda cada estimacion conforme a los precios unitarios
pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El Contratista” a la residencia de
supervision, que “El H. Ayuntamiento” deberd establecer para tal efecto, dentro de los cuatro
dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él
término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El H.
Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste
retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule
el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion y control, de conformidad con el Articulo 65
de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimacion final aunque hayan sido
pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva
expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos.
Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendra un
plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la
estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”, se considerara definitivamente
aceptada por él la estimacion o liquidacién de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendréa en todo tiempo el
derecho de constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion
de las obras se realice de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la
procedencia de las estimaciones respecto a la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”,
por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio,
pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de las obras cuando considere
que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo
aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescision del contrato
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-'El Contratista” se obliga a constituir en la forma,

' términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con

Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas
en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

“El Contratista” presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles
siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una
fianza a favor de la Tesoreria* de “El H. Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento)
de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del
contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “El Contratista” en
términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras “El
Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se
legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se
refiere el segundo parrafo de esta clausula “El Contratista” no ha otorgado la fianza respectiva,
“El H Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la pr puesta del concurso, en
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Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar
dicho contrato. La fianza debera ser otorgada por institucién mexicana legalmente autorizada para
operar en la Repulblica Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, “El
Contratista” quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los
errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo
al articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados en el contrato y en la normativa
correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de veinticuatro meses la
calidad de las obras ejecutadas, “El Contratista” debera constituir dicha fianza por un monto
equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los
gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad
contratada; dicha fianza debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y
a favor de la Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continuaréd vigente hasta que “El
Contratista” corrija los defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de
dos afios a partir de la fecha de entrega de la obra, “El Contratista” solicitara por escrito a “El
H. Ayuntamiento” que comunique a la institucion afianzadora la cancelacion de la misma.

La pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de
la institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucional de La Antigua.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a
que se refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado alguin convenio adicional de
acuerdo a la clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada
en concordancia con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el
endoso a la fianza en términos del convenio adicional, prorroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de
ellos se subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con
las estipulaciones contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas en vigor.

F) Que la podliza se extienda para garantizar por nuestro fiado (“El Contratista™) el debido
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente
contrato e incluso para garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie
a “El Contratista” en perjuicio de “El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, “El Contratista” tendra la obligacion de pagar todas las

rmas para la prdrroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita

' /dirigida a la afianzadora por “El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, serd requisito indispensable la presentacion de la

fianza de garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente

contrato.

ando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones

al monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, “El Contratista” se obliga

a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion

sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse & mas tard

a la fecha de firma del citado convenio.
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DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa,
materia de este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de “El Contratista”
y asentarlo en la bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran
obligatorias para ambas partes “El Contratista” por ninglin motivo procedera a la ejecucion de los
trabajos fuera del catalogo hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales
conceptos y se asiente en bitacora la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso
fortuito o fuerza mayor no imputable a “El Contratista”, llegare a producirse la suspension de los
trabajos, éste podra gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de
prorroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de
cumplir el tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud
que debera presentarse dentro de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran
tales eventos. “El H. Ayuntamiento” resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un
plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias
que a su juicio debe comprender la prorroga, que deberan formalizarse mediante un convenio
adicional en plazo.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase
el 15% (quince por ciento) del plazo sefalado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha
prorroga mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el
articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerard que “El
Contratista” incurrié en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por /
rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL Contratista” se obliga

a que los materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del

presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las

especificaciones que forman parte integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de [ J
las partes del trabajo se efectlien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder
| por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas
/ / e responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
gausar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha
garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. “El Contratista” se
/% ~obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por
ello Igualmente se obliga “El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare
este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Asimismo “El Contratista” esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hz
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A) EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos
por el servicio de vigilancia, inspeccién y control.
B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento”
recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido
ejecutadas de acuerdo con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones
parciales de la obra, en los casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y
pueda ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el
valor de la obra recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado.
En este caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.
C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma
que las partes convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “ElI H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula
decimonovena, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que le
fueron encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.
Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos
anteriores, se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo
67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave., o de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el
parrafo precedente, levantandose al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacion
que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades
comprobadas para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las
mismas se deduciran de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren
suficientes se hara efectiva de la fianza otorgada por “El Contratista”.

/%i al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, se
decidiré de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha
de recepcion.

a recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones
que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

" DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra

suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “El Contratista”, donde
se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste
pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato,
el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desapareci
causas que motivaron dicha suspension.
Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-325
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Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se
establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas, o bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras
se podra presentar por el propio “Ayuntamiento” o por “El Contratista”, la solicitud de
terminacion anticipada, con el fin de que se evalle y en su caso se aprueben los trabajos realizados,
procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, si
es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos estén debidamente comprobados y
soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de
la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los
materiales y equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre
a “El Contratista” o que éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula
primera de este contrato, quedaran bajo la custodia de este ultimo, quien se obliga a conservarlos
en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar
su aplicacion mediante la documentacion que proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H.
Ayuntamiento” podra, en cualquier momento, rescindir administrativa este contrato por causas de
interés general o cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demas disposiciones administrativas sobre
la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el
presente contrato, sin responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de aplicar
las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato,
la decision se comunicara por escrito a “El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se
tuvieron, para que éste dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha
en que reciba la notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H.
untamiento” que dictar resolucion diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere
ecibido el escrito de contestacion de “El Contratista”.

N CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

).- Si por causas imputables a “El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del
contrato en la fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

~B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer

/ alguna parte de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no
!/ ajustarse a lo convenido.

/ / C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo

v justificado no acata las drdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de ™“El

Ayuntamiento” el atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el

estipulado.
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E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter
laboral a sus trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H.
Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de
los materiales y trabajos.

I).- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion
de “El H. Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de fianza
que se refiere la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas
no satisfagan las condiciones estipuladas.

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion
confidencial que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones
derivadas del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las
estipulaciones del contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del que
se sefala en la clausula vigésima del presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento”
procedera a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera
efectuarse dentro de los cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados y que
se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras
responsabilidades de “El Contratista” que pudiesen existir. "El Contratista” tiene el derecho de
inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias habiles
siguientes de la fecha de recepcion de la notificacion motivo de rescision, para lo cual debera
/ acompanar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN
EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista” ejecute las obras contratadas conforme al
programa aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara
mensualmente el avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no
realizada. Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de
las obras es menor al que debid realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencion
del 5% (cinco por ciento) multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha
programada para la iniciacion de la obra hasta la revisién, por lo tanto, mensualmente se hara la
retencion o devolucion que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al
ltimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del
erario de “El H. Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en e
cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, e

su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motiyaes
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tal supuesto, “EI H. Ayuntamiento” hara al programa las modificaciones relativas. “El H.
Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren
apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para
determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en
proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se hard efectivo en la siguiente estimacion
siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que
por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el
contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes
de instalacion permanente, especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos
contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitectdnico,
en el momento de la deteccion “El contratista” estara obligado a reponer de inmediato la totalidad
de las deficiencias detectadas y sustentadas por los drganos ejecutores. Las penas convencionales
sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratandose de pagos en exceso que haya recibido
el contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses generados,
estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran
por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago de
conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista
debera reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no
incluidos en este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo
en la “Bitacora de Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco)
dias habiles para presentar el analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara
a “El Contratista” la autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora
de Obra".

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de
construccion, autorizaciones y permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi
como las licencias de alineacion y numero oficial o en su defecto, documento de excepcion de dichos
tramites, autorizado por sesion de cabildo de “El H. Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.-
s partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato,
a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean
plicables a la materia.

‘Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas
del contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe erroy,
dolo o lesion, obligandose a no invalidario por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismé
siendo las 10:00 horas del dia 29 del mes de Septiembre de 2020 lo ratifican y firman_dg
conformitad.
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“El Municipio”

Presidente Municipal Constitucional Sindico Unico Municipal

o {

C.P. Jose Cruz Lagunez Sanchez Lic. Olivia Melchor Colorado

“Testigos”

Director de Obras Publicas

Tesorero Municipal

I.G.E. Ari
Vazquez

Aleﬁndro a
Dominguez
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“El Contratista”

Representante Legal.
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