



Clave y nombre de la Entidad: 30 Viceraja  
 016 LA ANTIGUA

Fuente de financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 414.888.888.00

Activación: A  
 Cancelación: C  
 Reducción: R

Hoja # de #  
 Total de Aportaciones:

1 de 1  
 13802389

Subprograma	Título	Nombre del Proyecto / Descripción de la obra	Clave de localidad	Localidad	Modalidad de ejecución		Fechas programadas						Inicio	Fechas modificadas		Monto a la s	Aprobada	Ampliada	Reservada	Modificada			
					Monto	Unidad	Inicio	Termino	Termino	Termino	Termino	Termino		Termino	Termino						Termino		
SE	D2	CONSTRUCCIÓN DE MANANTIO PERMANENTE QUINIENTOS Y CINCUENTA MTA CALLE ALBERTO TAPIA ENTRE EMBUCLACION E INTERSECCION CALLE	30010001	JOCE CARTEL	CONTRATO	CONTRATO			13/06/2020	05/05/2020			13/06/2020	05/05/2020	06/09/2020	06/09/2020	1.288,471	1.288,471	0,00	0,00	0,00	1.288,471	
							Monto	Unidad	Inicio	Termino	Termino	Termino	Termino	Termino									
							50,00	M2	13/06/2020	05/05/2020	06/09/2020	06/09/2020	06/09/2020	06/09/2020									
SE	D2	CONSTRUCCIÓN DE MANANTIO PERMANENTE QUINIENTOS Y CINCUENTA MTA CALLE ALBERTO TAPIA ENTRE EMBUCLACION E INTERSECCION CALLE	30010001	JOCE CARTEL	CONTRATO	CONTRATO			13/06/2020	05/05/2020			13/06/2020	05/05/2020	06/09/2020	06/09/2020	1.396,471	1.396,471	0,00	0,00	0,00	1.396,471	
							Monto	Unidad	Inicio	Termino	Termino	Termino	Termino	Termino									
							50,00	M2	13/06/2020	05/05/2020	06/09/2020	06/09/2020	06/09/2020	06/09/2020									
SE	D2	CONSTRUCCIÓN DE MANANTIO PERMANENTE QUINIENTOS Y CINCUENTA MTA CALLE ALBERTO TAPIA ENTRE EMBUCLACION E INTERSECCION CALLE	30010001	JOCE CARTEL	CONTRATO	CONTRATO			13/06/2020	05/05/2020			13/06/2020	05/05/2020	06/09/2020	06/09/2020	1.396,471	1.396,471	0,00	0,00	0,00	1.396,471	
							Monto	Unidad	Inicio	Termino	Termino	Termino	Termino	Termino									
							50,00	M2	13/06/2020	05/05/2020	06/09/2020	06/09/2020	06/09/2020	06/09/2020									
SE	D2	CONSTRUCCIÓN DE MANANTIO PERMANENTE QUINIENTOS Y CINCUENTA MTA CALLE ALBERTO TAPIA ENTRE EMBUCLACION E INTERSECCION CALLE	30010001	JOCE CARTEL	CONTRATO	CONTRATO			13/06/2020	05/05/2020			13/06/2020	05/05/2020	06/09/2020	06/09/2020	1.396,471	1.396,471	0,00	0,00	0,00	1.396,471	
							Monto	Unidad	Inicio	Termino	Termino	Termino	Termino	Termino									
							50,00	M2	13/06/2020	05/05/2020	06/09/2020	06/09/2020	06/09/2020	06/09/2020									
SE	D2	CONSTRUCCIÓN DE MANANTIO PERMANENTE QUINIENTOS Y CINCUENTA MTA CALLE ALBERTO TAPIA ENTRE EMBUCLACION E INTERSECCION CALLE	30010001	JOCE CARTEL	CONTRATO	CONTRATO			13/06/2020	05/05/2020			13/06/2020	05/05/2020	06/09/2020	06/09/2020	1.396,471	1.396,471	0,00	0,00	0,00	1.396,471	
							Monto	Unidad	Inicio	Termino	Termino	Termino	Termino	Termino									
							50,00	M2	13/06/2020	05/05/2020	06/09/2020	06/09/2020	06/09/2020	06/09/2020									

**PRESIDENCIA**  
2018 - 2021



Jose Cruz Jaque Sanchez  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 (En caso del FOSDO)  
 Nombre y firma

**TESORERIA**  
2018 - 2021



Ana Maria Vasquez  
**TESORERA MUNICIPAL**  
 Nombre, firma y sello

**CONTRALORIA**  
2018 - 2021



Asistiendo a: [Firma]  
**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 Nombre, firma y sello